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1.1. INFORMATII CONTRACTANT  

  

CONTRACTANT:  SC INTERCONSTRUCT SRL 

  

Reprezentant legal   

     

Dl. Ionut Ladaru  din  13/02/2013 

                     

Sediu Social   

 

Adresa Str. Negru Voda nr.5 Telefon: 004/241/5541112 

Oraş Constanta  Fax: 004/241/5541113 

Tara ROMANIA         e-mail                         interconstruct@building.ro 

ionut.ladaru@intct.ro 

            

Adresa organizare de şantier  

Adresa STR. DJ 228A NR. FN   

Oraş OVIDIU JUD. CONSTANTA   

Tara ROMANIA           

 

1.2. DESCRIERE ETAPE REALIZATE 

 Până la finalul lunii aprilie 2013 s-a realizat 70% din activitatea III.1 Recunoaşterea 

terenului. De asemenea s-a recuperat întârzierea privind elaborarea Raportului de Început, fiind 

transmis atât Inginerului, cât şi Beneficiarului lucrării. La Şedinţa Lunară, desfăşurată pe 29 

aprilie s-a prezentat şi o variantă primară a Proiectului Tehnic pentru a fi examinată de către 

Inginer şi pentru a se aduce completări ulterioare de către acesta. 

 

1.3.    MOBILIZAREA, ORGANIZAREA SI RESURSELE CONTRACTANTULUI 

1.3.1. Mobilizare 

1. Echipamentele prezente pe şantier sunt : 

- in curs de organizare; 

2. Personal prezent pe şantier : 

- in curs de organizare; 
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3. Personal prezent pe teren : 

- 6 ingineri geodezi; 

- 1 tehnician geodez; 

- 1 inginer constructor 

 

4. Personal prezent la birou: 

- 3 ingineri geodezi; 

- 1 geolog; 

- 1 inginer proiectant 

 

1.3.2. RESURSE  

1. Personal implicat în desfăşurarea activităţilor:  

Nr. 
crt. Nume şi Prenume Calificare 

1 Lădaru Ionuţ Ing. Constructii hidrotehnice 
2 Octavian Balotă Dr. Ing. Geodez 
3 Ilie Daniel Inginer Geodez 
4 Osiceanu Ştefan Valeriu Inginer Geodez 
5 Tudose Adrian - Gabriel Inginer Geodez 
6 Bordei Sergiu Tehnician Geodez 
7 Visan Alexandru Inginer Geodez 
8 Rebican Marian Inginer Geodez 
9 Dănescu Dabriela Inginer Geodez 

10 Sava Constantin Inginer Geolog 
14 Neagu Laurentiu Inginer proiectant 
15   

 

2. Echipament folosit pe teren: 

Nr. 
crt. Echipament/Utilaj 

1 2 auto 
2 11 calculatoare desktop 
3 1 ploter 
4 2 imprimante A3,A4 

5 3 GPS-uri de mână(telefoane 
performante) 

6 3 Aparate foto 
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3. Echipament folosit pe şantier: 

Nr. 
crt. Echipament/Utilaj Descriere 

1  Nu este cazul  
1.3.3. ACTIVITĂŢI 

a. Activităţi realizate în luna anterioară : 

 Până la finalul lunii aprilie 2013 s-a realizat 70% din activitatea III.1 Recunoaşterea 

terenului. Realizarea acestei etape a constat în vizitarea şi stabilirea locaţiilor pentru 

amplasarea bornelor ce fac parte din reţeaua de sprijin. Vizitarea în teren şi stabilirea 

definitivă a locaţiilor s-a făcut în prezenţa reprezentanţilor beneficiarului, RA AFDG Galaţi. La 

definitivarea locaţiilor au participat următorii reprezentaţi: 

- Ing. Adina Oprescu – din partea RA AFDJ Galaţi 

- Ref. Niculae Iancu – din partea RA AFDJ Galaţi 

- Ing. Ionuţ Ladaru – din partea executantului SC INTERCONSTRUCT SRL 

- Ing. Daniel Ilie – din partea executantului SC TEHNOGIS GRUP SRL 

- Teh. Sergiu Bordei - – din partea executantului SC TEHNOGIS GRUP SRL) 

 Pentru vizitarea locaţiilor s-a utilizat o ambarcaţiune pentru vizitarea locaţiilor 

amplasate în lotul 2 (în special în zona din Delta Dunării) şi maşini de teren pentru vizitarea 

celorlalte locaţii. Locaţiile au fost vizitate şi stabilite în proporţie de 98%, nefiind posibil a se 

ajunge la locaţiile 23, 98, 99 din cauza zonelor mlăştinoase şi a condiţiilor nefavorabile 

existente în teren în această perioadă. În cazul acestor 3 locaţii s-a menţinut soluţia existentă în 

studiul de fezabilitate, urmând a se analiza în Şedinţa Tehnică, ce urmează a fi programată în 

perioada 15-20 mai împreună cu Inginerul şi Beneficiarul lucrării. O altă precizare ar fi că 

locaţia 19 nu se poate amplasa în alt loc decât cel din studiul de fezabilitate, dar în acest caz 

trebuie proiectată o soluţie tehnică specială de montare. Acest aspect se va discuta de 

asemenea în Şedinţa Tehnică. Este de menţionat faptul că stabilirea locaţiilor s-a efectuat în 

perioada cea mai propice pentru acest lucru, cotele Dunării ajungând la Cota de atenţie sau 

chiar Cota critică de inundaţii. Acest lucru a ajutat la identificarea locaţiilor neinundabile. La 

stabilirea locaţiilor s-a semnat câte un Proces verbal de stabilire a amplasamentului, s-a 

întocmit tabelul Condiţii de amplasare a bornelor, precum şi Schiţa obstrucţiilor pentru fiecare 

locaţie în parte. Un exemplu din aceste documente întocmite pe teren se regaseste in Anexa 1 . 

S-au realizat poze de identificare a zonelor unde vor fi amplasate cele trei borne, poze care vor 

fi integrate în Schiţa de amplasament a fiecărei locaţii. Întreaga documentaţie va fi depusă la 

finalizarea Dosarelor de proiectare. 
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 De asemenea, în cadrul acestei activităţi s-a realizat şi recunoaşterea terenului în ceea 

ce priveşte identificarea reperilor de nivelment existenţi în teren. Pentru aceasta s-au folosit 

coordonatele reperilor furnizaţi de către Fondul Naţional Geodezic. În identificarea reperilor s-

a folosit aparatură GPS de ultimă generaţie(GPS AUTO), softuri de localizare prin GPS, şi fişiere 

cu reperi de tip kmz/kml. 

 S-au realizat poze, s-au redeterminat coordonate şi s-au corectat descrierile, acolo 

unde a fost cazul. Conform cerinţelor de precizie s-au luat în considerare doar reperii de 

nivelment de ordinul 1 şi 2. Pentru fiecare reper de nivelment identificat s-au realizat Schiţe de 

identificare(câteva exemple se pot vedea în Anexa 2). Această etapă s-a realizat doar pentru 

Loturile 1 şi 3 şi parţial în loturile 2 şi 4.  

 În această perioadă au fost vizitaţi 264 reperi de nivelment, din care au fost identificaţi 

61 de reperi, ca fiind posibili încă utilizabili. De asemenea s-a constatat că din aceşti reperi 169 

nu mai există sau au fost distruşi, 24 dintre ei nu s-au putut identifica, iar 10 erau acoperiţi de 

ape. În concluzie aproximativ 71% din reperii vizitaţi în teren nu mai există. Considerăm că 

acest lucru va genera mari probleme în determinarea cotelor reţelei de sprijin. 

 În Loturile vizitate s-au identificat şi două borne EUVN la Călăraşi şi la Isaccea fiind în 

stare bună. O altă bornă EUVN s-a identificat la Feteşti, în zona identificată de schiţa furnizată 

de către FNG. Borna identificată a fost distrusă, dar este posibil ca să nu fie aceeaşi bornă cu cea 

descrisă în schiţă. În cazul acesta se va mai face o căutare a bornei EUVN din Feteşti, aceasta 

putând fi puţin îngropată. 

 În concluzie, apreciem că activitatea III.1 Recunoaşterea terenului s-a realizat într-o 

proporţie de 70%, urmând ca în luna mai 2013 să se realizeze şi restul acestei activităţi. Acest 

lucru se poate vedea şi în Graficul de execuţie actualizat pentru luna mai, ataşat în Anexa 3 si 

Graficul financiar, atasat in Anexa 4. 

 De asemenea în luna Aprilie a.c. s-a finalizat Raportul de Început şi s-a trimis spre 

analiza Beneficiarului şi a Inginerului.  

Tot în această perioadă s-a predat o variantă intermediară a Proiectului Tehnic, privind 

metodologia de execuţie şi de măsurare. Pentru definitivarea proiectului şi a metodologiilor de 

executare se va avea în vedere răspunsul Inginerului cu privire la Proiectul Tehnic înaintat 

către acesta.  

 

b. Activităţi planificate pentru luna următoare : 

Pentru luna Mai, conform Graficului de execuţie, se vor derula următoarele activităţi: 
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1. Finalizarea Dosarelor de proiectare pentru Loturile 1, 2 şi 3. Aceste dosare de proiectare 

vor fi definitivate după ce va avea loc Şedinţa Tehnică. Vor urma celelalte dosare, pentru 

loturile 3 şi 4. Această defalcare a aprobării dosarelor de proiectare pe loturi, este necesară 

pentru a recupera întârzierile apărute în derularea proiectului. 

2. Începerea confecţionării bornelor 

3. Finalizarea recunoaşterii terenului, de identificare a reperilor de nivelment pe 

tronsoanele nevizitate(Lotul 5 şi parţial Loturile 4 şi 1). 

4. Montarea panourilor pentru afisare temporara pana la data de 31.05.2013. 

5. Predarea proiect tehnic construtie-montaj borne geodezice. 

6. Confectionarea cofrajelor metalice folosite la turnarea elementelor prefabricate ale 

bornelor geodezice. 

7. Inceperea turnarii elementelor prefabricate ce alcatuiesc bornele geodezice, dupa 

aprobarea proiectului tehnic confectie – montaj borne geodezice de catre Inginer. 

 

1.3.4. ASIGURAREA CALITATII 

S-a completat planul de calitate cu specificaţiile tehnice şi preciziile de determinare ale 

instrumentelor ce urmează a fi folosite în realizarea lucrării. 

 

1.4. CONDITII DE LUCRU 

 

             1.4.1. Condiţii climaterice 

O dată cu începerea operaţiunilor de teren s-a început ţinerea unui Buletin meteo, 

privind starea vremii, dar şi cotele Dunării în principalele porturi Dunărene. Acest Buletin 

meteo se găseşte în Anexa 5. Condiţiile climaterice au fost centralizate în acest tabel 

demonstrează în mod clar condiţiile prielnice în care s-a făcut stabilirea locaţiilor. Cotele 

Dunării fiind ridicate s-a putut stabili cu uşurinţă zonele inundabile, precum şi zonele în care 

există pericolul de eroziune sau de alunecări de teren. 

  

1.4.2. Organizarea traficului 

 Fiecare parte a lucrarii respecta conditiile de management al traficului. 

 

1.4.3. Autorizaţii : 
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  Transmiterea documentatii pentru obtinerea avizului/acordului Serviciului Teritorial al 

Politie de Frontiera pentru judetele CARAS-SEVERIN, MEHEDINTI, DOLJ, OLT, TELEORMAN 

GIURGIU, CALARASI, TULCEA. 

 Depunerea documentatiei pentru obtinerea avizului/acordului C.N.A.C.N Constanta. 

 Cu ajutorul Beneficiarului s-a transmis documentatia pentru obtinerea 

avizului/acordului A.P.D.M. Galati pentru amplasare bornelor in locatia numarul 15 din 

localitatea Chilia Veche. 

 

1.5. SITUAŢIE FINANCIARĂ 

 Până în momentul de faţă nu s-a depus nici o situaţie de plată. 

 

1.6. VIZITAREA ŞANTIERULUI 

 Reprezentantul Inginerului a efectua o vizita la organizarea de santier din loc Ovidiu 

jud. Constanta pentru a identifica conditiile de turnare a prefabricatelor folosite la montarea 

bornelor geodezice. 

 

1.7.        SĂNĂTATE ŞI SIGURANŢĂ 

 Au fost luate toate masurile pentru respectarea planului de sanatate si securitate in 

munca. Nu au fost inregistrate accidente de munca sau situatii care sa puna in primejdie viata 

personalului lucrator. Responsabil de sanatate si securitate in munca, d-na Ioana Cristina 

Stoian ( diploma de Evaluator de risc in securitatea si sanatatea in munca, certificat 

nr.33596/11.04.2007- Inspector protectia muncii, certificat nr 82333/06.10.2007- Inspector 

protectie civila). 

 

2.1.  ANEXE 

 

CONTRACTANT 

SC Interconstruct SRL 

Ing. Ionut Ladaru 

 















FISA DE IDENTIFICARE A AMPLASAMENTULUI PUNCTULUI GEODEZIC 
REPER NIVELMENT 293 -  Biserica Radu Negru, Braila 

 

Linia de nivelment 
BERTESTII DE 
JOS - BRAILA 

1-1-2  

Ordin-Clasa punct 2 

 

Denumire punct Biserica Radu Negru 
Cod/Id punct 293 
Semnalizare  
Inscriptii  
Tip reper Incastrat in postament 
Tip marca M.B DTM 
Comuna/Localitate Braila 
Judet Braila 
Tara Romania 
Trapez L-35-104-B-d 
Stare punct Buna 
Proprietar teren Biserica ortodoxa 
Adresa proprietar Sos. Buzaului 

Denumire lucrare 

Realizarea unui sistem de sprijin 
pentru lucrarile hidrografice pe 
Dunare in scopul asigurarii 
adancimilor minime de navigare 

Anul recunoasterii 2013 
COORDONATE APROXIMATIVE ETRS 89 COORDONATE APROXIMATIVE STEREO 70 
B= 45°14'43"N L= 27°56'08"E N= 420372 m E= 730522 m H=             m 
Descriere acces: 
Punctul se afla incastrat in postamentul Bisericii Radu Negru din Mun. Braila, biserica situat pe sos. Buzaului. 
Biserica se afla la intersectia dintre sos. Buzaului si str. Chisinau, accesul facandu-se din sos. Buzaului. 
Punctul este situat pe partea de sud-vest a bisericii, fiind incastrat in zidul cladirii. 

Ansamblu amplasament Detaliu amplasament 

  



Poze identificare Reper nivelment 293 - Biserica Radu Negru Braila 

Spre Nord Spre Est 

  

Spre Sud Spre Vest 

  

 



FISA DE IDENTIFICARE A AMPLASAMENTULUI PUNCTULUI GEODEZIC 
REPER NIVELMENT Pod canal irigatii km.232+090 DN 2B 

 
Linia de nivelment FAUREI - GALATI 1-3-1  

Ordin-Clasa punct 1 

 

Denumire punct 
Pod canal irigatii km.232+090 DN 
2B 

Cod/Id punct  
Semnalizare  
Inscriptii  
Tip reper Incastrat in beton 
Tip marca M.A IGFC 
Comuna/Localitate Baldovinesti 
Judet Braila 
Tara Romania 
Trapez L-35-104-B-b 
Stare punct Buna 
Proprietar teren  
Adresa proprietar  

Denumire lucrare 

Realizarea unui sistem de sprijin 
pentru lucrarile hidrografice pe 
Dunare in scopul asigurarii 
adancimilor minime de navigare 

Anul recunoasterii 2013 
COORDONATE APROXIMATIVE ETRS 89 COORDONATE APROXIMATIVE STEREO 70 
B= 45°18'35.9"N L= 27°56'01.4"E N= 427568 m E= 730108 m H=             m 
Descriere acces: 
Punctul este incastrat in beton in podetul aflat peste canalul de irigatii de la km. 232+090 pe DN 2B. 
Accesul se face de pe DN 2B, de unde se merge de-a lungul canalului aproximativ 350 m pana la intersectia cu calea 
ferata. Punctul se afla pe partea de nord-est a podului. 

Ansamblu amplasament Detaliu amplasament 

  



Poze identificare Reper nivelment - Pod canal irigatii km.232+090 DN 2B 

Spre Nord Spre Est 

  

Spre Sud Spre Vest 

  

 



FISA DE IDENTIFICARE A AMPLASAMENTULUI PUNCTULUI GEODEZIC 
REPER NIVELMENT Podet CFR km.233+204 DN 2B Baldovinesti 

 
Linia de nivelment FAUREI - GALATI 1-3-1  

Ordin-Clasa punct 1 

 

Denumire punct Podet CFR km.233+204 DN 2B 
Cod/Id punct  
Semnalizare  
Inscriptii  
Tip reper Incastrat in beton 
Tip marca M.A IGFC 
Comuna/Localitate Baldovinesti 
Judet Braila 
Tara Romania 
Trapez L-35-104-B-b 
Stare punct Buna 
Proprietar teren  
Adresa proprietar  

Denumire lucrare 

Realizarea unui sistem de sprijin 
pentru lucrarile hidrografice pe 
Dunare in scopul asigurarii 
adancimilor minime de navigare 

Anul recunoasterii 2013 
COORDONATE APROXIMATIVE ETRS 89 COORDONATE APROXIMATIVE STEREO 70 
B= 45°18'56"N L= 27°55'19.4"E N= 428154 m E= 729171 m H=             m 
Descriere acces: 
Punctul este incastrat in beton in podetul aflat la km. 233+204 pe DN 2B. 
Accesul se face de pe DN 2B,. Punctul se afla pe partea de nord-est a podetului. 

Ansamblu amplasament Detaliu amplasament 

  



Poze identificare Reper nivelment - Podet CFR km.233+204 DN 2B Baldovinesti 

Spre Nord Spre Est 

  

Spre Sud Spre Vest 

  

 



ANEXA 3
UNITATEA : S.C. INTERCONSTRUCT S.R.L.

Nr Unitati Resurse RESURSE
umane echip./utilaje

I Activitati pregatitoare
1 Publicitate %

2 Proiectare borne si solutii de plantare % 2 2 calculatoare

3 Proiectare retea - mod de integrare in reteaua nationala % 4 4 calculatoare

4 Confectionare borne 432 buc 7 sistem constr.

II Transport si montaj borne
1 Instalare borne in lot 1 Cernavoda - Constanta 12 loc 7 sistem montaj 1

2 Instalare borne in lot 2 Delta - Tulcea - Galati 22 loc 11 sistem montaj 2 3 4
3 Instalare borne in lot 3 Galati - Calarasi 36 loc 11 sistem montaj 2

4 Instalare borne in lot 4 Calarasi - Portile de fier 53 loc 11 sistem montaj 2 6
5 Instalare borne in lot 5 Bazias - Portile de Fier 21 loc 7 sistem montaj 1

III Masuratori topo-geodezice pentru altimetrie
1 Recunoastere teren % 10 4 auto + 2 barci

2 Nivelment geometric retea de baza - verificare reperi 144 loc 4  echip nivelment

3 Nivelment geometric lot 1 Cernavoda - Constanta 12 loc 4  echip nivelment

4 Nivelment geometric lot 2 Delta - Tulcea - Galati 22 loc 4  echip nivelment

5 Nivelment geometric lot 3 Galati - Calarasi 36 loc 4  echip nivelment

6 Nivelment geometric lot 4 Calarasi - Portile de Fier 53 loc 4  echip nivelment

7 Nivelment geometric lot 5 Portile de Fier - Bazias 21 loc 4  echip nivelment

IV Masuratori geodezice planimetrie
1 Determinari GPS lot 1 Cernavoda - Constanta 12 loc 7 2 auto+5 GPS

2 Determinari GPS lot 2 Delta - Tulcea - Galat 22 loc 7 2 barci+5 GPS 6
3 Determinari GPS lot 3 Galati - Calarasi 36 loc 9 3 auto+7 GPS

4 Determinari GPS lot 4 Calarasi - Portile de Fier 53 loc 9 3 auto+7 GPS

5 Determinari GPS lot 5 Bazias - Portile de Fier 21 loc 7 2 auto+5 GPS

V Testare dGPS
1 Testare dGPS lot 1 Cernavoda - Constanta 12 loc 3 2 GPS RTK

2 Testare dGPS lot 2 Delta - Tulcea - Galat 22 loc 3 2 GPS RTK 6
3 Testare dGPS lot 3 Galati - Calarasi 36 loc 3 2 GPS RTK

4 Testare dGPS lot 4 Calarasi - Portile de Fier 53 loc 3 2 GPS RTK

5 Testare dGPS lot 5 Bazias - Portile de Fier 21 loc 3 2 GPS RTK

VI Reverificare dupa 6 luni
1 Redeterminari coordonate lot 1 Cernavoda - Constanta 12 loc 7 2 auto+5 GPS

2 Redeterminari coordonate lot 2 Delta - Tulcea - Galat 22 loc 7 2 barci+5 GPS

3 Redeterminari coordonate lot 3 Galati - Calarasi 36 loc 9 3 auto+7 GPS

4 Redeterminari coordonate lot 4 Calarasi - Portile de Fier 53 loc 9 3 auto+7 GPS

5 Redeterminari coordonate lot 5 Bazias - Portile de Fier 21 loc 7 2 auto+5 GPS

VII Alte activitati conexe
1 Stabilirea parametrilor de transformare 2 2 calc 

2 Interconectare retele cu tarile vecine 5 sistem echip 2

3 Stabilirea metodei de determinare a nivelului de apa 2 2 calculatoare

4 Instruire personal in utilizarea retelei 2 2 calculatoare

5 Rapoarte de progres si rapoarte finale 20 Rapoarte  2 - 5 2-5 calculatoare 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Dosare si Rapoarte Finale de activitate 5+1 4 2 calc + plotter

NOTA :

* In realizarea graficului s-a luat in calcul varianta cea mai defavorabila, in perioada decembrie 2013 - Intocmit,
februarie 2014 din cauza conditiilor atmosferice presupuse nefavorabile, nu se vor monta borne. In cazul  Ing. Ionut LADARU
in care conditiilor atmosferice vor permite montarea lor, constructorul va monta borne pe aceasta perioada 
cu acordul Inginerului.
* rev. 4 mai 2013
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ANEXA 3
UNITATEA : S.C. INTERCONSTRUCT S.R.L.

Nr Unitati Resurse RESURSE
umane echip./utilaje

I Activitati pregatitoare
1 Publicitate %

2 Proiectare borne si solutii de plantare % 2 2 calculatoare

3 Proiectare retea - mod de integrare in reteaua nationala % 4 4 calculatoare

4 Confectionare borne 432 buc 7 sistem constr.

II Transport si montaj borne
1 Instalare borne in lot 1 Cernavoda - Constanta 12 loc 7 sistem montaj 1

2 Instalare borne in lot 2 Delta - Tulcea - Galati 22 loc 11 sistem montaj 2

3 Instalare borne in lot 3 Galati - Calarasi 36 loc 11 sistem montaj 2

4 Instalare borne in lot 4 Calarasi - Portile de fier 53 loc 11 sistem montaj 2

5 Instalare borne in lot 5 Bazias - Portile de Fier 21 loc 7 sistem montaj 1

III Masuratori topo-geodezice pentru altimetrie
1 Recunoastere teren % 10 4 auto + 2 barci

2 Nivelment geometric retea de baza - verificare reperi 144 loc 4  echip nivelment

3 Nivelment geometric lot 1 Cernavoda - Constanta 12 loc 4  echip nivelment

4 Nivelment geometric lot 2 Delta - Tulcea - Galati 22 loc 4  echip nivelment

5 Nivelment geometric lot 3 Galati - Calarasi 36 loc 4  echip nivelment

6 Nivelment geometric lot 4 Calarasi - Portile de Fier 53 loc 4  echip nivelment

7 Nivelment geometric lot 5 Portile de Fier - Bazias 21 loc 4  echip nivelment

IV Masuratori geodezice planimetrie
1 Determinari GPS lot 1 Cernavoda - Constanta 12 loc 7 2 auto+5 GPS

2 Determinari GPS lot 2 Delta - Tulcea - Galat 22 loc 7 2 barci+5 GPS

3 Determinari GPS lot 3 Galati - Calarasi 36 loc 9 3 auto+7 GPS

4 Determinari GPS lot 4 Calarasi - Portile de Fier 53 loc 9 3 auto+7 GPS

5 Determinari GPS lot 5 Bazias - Portile de Fier 21 loc 7 2 auto+5 GPS

V Testare dGPS
1 Testare dGPS lot 1 Cernavoda - Constanta 12 loc 3 2 GPS RTK

2 Testare dGPS lot 2 Delta - Tulcea - Galat 22 loc 3 2 GPS RTK

3 Testare dGPS lot 3 Galati - Calarasi 36 loc 3 2 GPS RTK

4 Testare dGPS lot 4 Calarasi - Portile de Fier 53 loc 3 2 GPS RTK

5 Testare dGPS lot 5 Bazias - Portile de Fier 21 loc 3 2 GPS RTK

VI Reverificare dupa 6 luni
1 Redeterminari coordonate lot 1 Cernavoda - Constanta 12 loc 7 2 auto+5 GPS

2 Redeterminari coordonate lot 2 Delta - Tulcea - Galat 22 loc 7 2 barci+5 GPS

3 Redeterminari coordonate lot 3 Galati - Calarasi 36 loc 9 3 auto+7 GPS

4 Redeterminari coordonate lot 4 Calarasi - Portile de Fier 53 loc 9 3 auto+7 GPS

5 Redeterminari coordonate lot 5 Bazias - Portile de Fier 21 loc 7 2 auto+5 GPS

VII Alte activitati conexe
1 Stabilirea parametrilor de transformare 2 2 calc 

2 Interconectare retele cu tarile vecine 5 sistem echip 2

3 Stabilirea metodei de determinare a nivelului de apa 2 2 calculatoare

4 Instruire personal in utilizarea retelei 2 2 calculatoare

5 Rapoarte de progres si rapoarte finale 20 Rapoarte  2 - 5 2-5 calculatoare

6 Dosare si Rapoarte Finale de activitate 5+1 4 2 calc + plotter

NOTA :

* In realizarea graficului s-a luat in calcul varianta cea mai defavorabila, in perioada decembrie 2013 - 
februarie 2014 din cauza conditiilor atmosferice presupuse nefavorabile, nu se vor monta borne. In cazul  
in care conditiilor atmosferice vor permite montarea lor, constructorul va monta borne pe aceasta perioada 
cu acordul Inginerului.
* rev. 4 mai 2013
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Intocmit,
Ing. Ionut LADARU
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ANEXA 4
UNITATEA : S.C. INTERCONSTRUCT S.R.L.

NR Resurse
umane RON FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE

I Activitati pregatitoare 840.469,66
1 Publicitate - 12.835,20 0,00 0,00 10.268,16 2.567,04

2 Proiectare borne si solutii de plantare % 2 40.644,80 0,00 0,00 40.644,80

3 Proiectare retea - mod de integrare in reteaua nationala % 4 40.644,80 0,00 0,00 40.644,80

4 Confectionare borne 432 7 746.344,86 0,00 51.829,50 129.573,76 129.573,76 129.573,76 129.573,76 129.573,76 46.646,55

II Transport si montaj borne 1.070.353,63
1 Instalare borne in lot 1 Cernavoda - Constanta 12 7 84.069,32 84.069,32

2 Instalare borne in lot 2 Delta - Tulcea - Galati 22 11 167.668,93 22.863,95 114.319,73 30.485,26

3 Instalare borne in lot 3 Galati - Calarasi 36 11 266.732,39 88.910,80 111.138,50 66.683,10

4 Instalare borne in lot 4 Calarasi - Portile de fier 53 11 394.490,64 44.659,32 89.318,64

5 Instalare borne in lot 5 Bazias - Portile de Fier 21 7 157.392,34

III Masuratori topo-geodezice pentru altimetrie 149.744,00
1 Recunoastere teren 144 10 10.696,00 7.487,20 3.208,80

2 Nivelment geometric retea de baza - verifcare reperi 144 4 32.088,00 10.696,00 10.696,00 10.696,00

3 Nivelment geometric lot 1 Cernavoda - Constanta 12 4 8.913,33 8.913,33

4 Nivelment geometric lot 2 Delta - Tulcea - Galati 22 4 16.341,11 8.170,56 8.170,56

5 Nivelment geometric lot 3 Galati - Calarasi 36 4 26.740,00 5.942,22 11.884,44 8.913,33

6 Nivelment geometric lot 4 Calarasi - Portile de Fier 53 4 39.367,22

7 Nivelment geometric lot 5 Portile de Fier - Bazias 21 4 15.598,33

IV Masuratori geodezice planimetrie 288.505,35
1 Determinari GPS lot 1 Cernavoda - Constanta 12 7 24.042,11 24.042,11

2 Determinari GPS lot 2 Delta - Tulcea - Galat 22 7 44.077,21 32.056,15 12.021,06

3 Determinari GPS lot 3 Galati - Calarasi 36 9 72.126,34 24.042,11 32.056,15 16.028,07

4 Determinari GPS lot 4 Calarasi - Portile de Fier 53 9 106.186,00

5 Determinari GPS lot 5 Bazias - Portile de Fier 21 7 42.073,70

V Testare dGPS 42.784,00
1 Testare dGPS lot 1 Cernavoda - Constanta 12 3 3.565,33 3.565,33

2 Testare dGPS lot 2 Delta - Tulcea - Galat 22 3 6.536,44 4.753,78 1.782,67

3 Testare dGPS lot 3 Galati - Calarasi 36 3 10.696,00 3.565,33 4.753,78 2.376,89

4 Testare dGPS lot 4 Calarasi - Portile de Fier 53 3 15.746,89

5 Testare dGPS lot 5 Bazias - Portile de Fier 21 3 6.239,33

VI Reverificare dupa 6 luni 192.528,00
1 Redeterminari coordonate lot 1 Cernavoda - Constanta 12 7 16.044,00

2 Redeterminari coordonate lot 2 Delta - Tulcea - Galat 22 7 29.414,00

3 Redeterminari coordonate lot 3 Galati - Calarasi 36 9 48.132,00

4 Redeterminari coordonate lot 4 Calarasi - Portile de Fier 53 9 70.861,00

5 Redeterminari coordonate lot 5 Bazias - Portile de Fier 21 7 28.077,00

VII Alte activitati conexe 226.755,20
1 Stabilirea parametrilor de transformare 2 12.835,20 6.417,60

2 Interconectare retele cu tarile vecine 5 42.784,00

3 Stabilirea metodei de determinare a nivelului de apa 2 8.556,80 4.278,40

4 Instruire personal in utilizarea retelei 2 42.784,00

5 Rapoarte de progres si rapoarte finale 20  2 - 5 92.150,15 4.607,51 4.607,51 4.607,51 4.607,51 4.607,51 4.607,51 4.607,51 4.607,51 4.607,51
6 Dosare si Rapoarte Finale de activitate 6 4 27.645,05

2.811.139,83 0,00 0,00 99.044,96 62.212,85 251.810,54 268.110,33 300.051,33 296.242,47 298.819,30 186.295,96 23.012,47 15.303,51
139.912,24

2.951.052,07

NOTA :
- Valorile sunt rotunjite la 2 zecimale si sunt exprimate in RON;
- S-a luat in considerare baza de calculul pe loturi si locatii; Intocmit,
- Total executie - valori estimate in luna curenta, valoare situatie de plata pentru luna ulterioara (valorile Ing. Ionut LADARU
se vor corela cu avansul pentru fiecare an,nu tine loc de cash flow si nu cuprinde diverse si neprevazute);
- rev. 4 - mai 2013

TOTAL 

TOTAL EXECUTIE 
DIVERSE SI NEPREVAZUTE
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ANEXA 4
UNITATEA : S.C. INTERCONSTRUCT S.R.L.

NR Resurse
umane RON

I Activitati pregatitoare 840.469,66
1 Publicitate - 12.835,20

2 Proiectare borne si solutii de plantare % 2 40.644,80

3 Proiectare retea - mod de integrare in reteaua nationala % 4 40.644,80

4 Confectionare borne 432 7 746.344,86

II Transport si montaj borne 1.070.353,63
1 Instalare borne in lot 1 Cernavoda - Constanta 12 7 84.069,32

2 Instalare borne in lot 2 Delta - Tulcea - Galati 22 11 167.668,93

3 Instalare borne in lot 3 Galati - Calarasi 36 11 266.732,39

4 Instalare borne in lot 4 Calarasi - Portile de fier 53 11 394.490,64

5 Instalare borne in lot 5 Bazias - Portile de Fier 21 7 157.392,34

III Masuratori topo-geodezice pentru altimetrie 149.744,00
1 Recunoastere teren 144 10 10.696,00

2 Nivelment geometric retea de baza - verifcare reperi 144 4 32.088,00

3 Nivelment geometric lot 1 Cernavoda - Constanta 12 4 8.913,33

4 Nivelment geometric lot 2 Delta - Tulcea - Galati 22 4 16.341,11

5 Nivelment geometric lot 3 Galati - Calarasi 36 4 26.740,00

6 Nivelment geometric lot 4 Calarasi - Portile de Fier 53 4 39.367,22

7 Nivelment geometric lot 5 Portile de Fier - Bazias 21 4 15.598,33

IV Masuratori geodezice planimetrie 288.505,35
1 Determinari GPS lot 1 Cernavoda - Constanta 12 7 24.042,11

2 Determinari GPS lot 2 Delta - Tulcea - Galat 22 7 44.077,21

3 Determinari GPS lot 3 Galati - Calarasi 36 9 72.126,34

4 Determinari GPS lot 4 Calarasi - Portile de Fier 53 9 106.186,00

5 Determinari GPS lot 5 Bazias - Portile de Fier 21 7 42.073,70

V Testare dGPS 42.784,00
1 Testare dGPS lot 1 Cernavoda - Constanta 12 3 3.565,33

2 Testare dGPS lot 2 Delta - Tulcea - Galat 22 3 6.536,44

3 Testare dGPS lot 3 Galati - Calarasi 36 3 10.696,00

4 Testare dGPS lot 4 Calarasi - Portile de Fier 53 3 15.746,89

5 Testare dGPS lot 5 Bazias - Portile de Fier 21 3 6.239,33

VI Reverificare dupa 6 luni 192.528,00
1 Redeterminari coordonate lot 1 Cernavoda - Constanta 12 7 16.044,00

2 Redeterminari coordonate lot 2 Delta - Tulcea - Galat 22 7 29.414,00

3 Redeterminari coordonate lot 3 Galati - Calarasi 36 9 48.132,00

4 Redeterminari coordonate lot 4 Calarasi - Portile de Fier 53 9 70.861,00

5 Redeterminari coordonate lot 5 Bazias - Portile de Fier 21 7 28.077,00

VII Alte activitati conexe 226.755,20
1 Stabilirea parametrilor de transformare 2 12.835,20

2 Interconectare retele cu tarile vecine 5 42.784,00

3 Stabilirea metodei de determinare a nivelului de apa 2 8.556,80

4 Instruire personal in utilizarea retelei 2 42.784,00

5 Rapoarte de progres si rapoarte finale 20  2 - 5 92.150,15
6 Dosare si Rapoarte Finale de activitate 6 4 27.645,05

2.811.139,83
139.912,24

2.951.052,07

NOTA :
- Valorile sunt rotunjite la 2 zecimale si sunt exprimate in RON;
- S-a luat in considerare baza de calculul pe loturi si locatii;
- Total executie - valori estimate in luna curenta, valoare situatie de plata pentru luna ulterioara (valorile
se vor corela cu avansul pentru fiecare an,nu tine loc de cash flow si nu cuprinde diverse si neprevazute);
- rev. 4 - mai 2013

TOTAL 

TOTAL EXECUTIE 
DIVERSE SI NEPREVAZUTE

Activităţi contract
VALORI

FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE

111.648,29 126.534,73 22.329,66

59.958,99 74.948,73 22.484,62

4.456,67 8.913,33 11.141,67 11.141,67 3.713,89

6.685,00 8.913,33

12.021,06 24.042,11 28.049,13 28.049,13 14.024,57

18.031,58 24.042,11

1.782,67 3.565,33 4.159,56 4.159,56 2.079,78

2.674,00 3.565,33

16.044,00

10.696,00 18.718,00

17.381,00 17.381,00 13.370,00

6.685,00 21.392,00 21.392,00 21.392,00

28.077,00

6.417,60

21.392,00 21.392,00

4.278,40

21.392,00 21.392,00

4.607,51 4.607,51 4.607,51 4.607,51 4.607,51 4.607,51 4.607,51 4.607,51 4.607,51 4.607,51 4.607,51
4.607,51 4.607,51 4.607,51 13.822,52

48.538,30 239.475,57 268.159,33 137.543,72 78.327,52 31.080,11 51.999,02 30.607,02 30.607,02 54.076,51 39.822,03

Intocmit,
Ing. Ionut LADARU

GRAFIC FINANCIAR - ANUL I, II - FEBRUARIE 2013 - DECEMBRIE 2014
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Anexa 5

˚C Starea Vremii
Cota 
Mira

˚C Starea Vremii
Cota 
Mira

˚C Starea Vremii
Cota 
Mira

˚C Starea Vremii
Cota 
Mira

˚C Starea Vremii
Cota 
Mira

˚C Starea Vremii
Cota 
Mira

˚C Starea Vremii
Cota 
Mira

˚C Starea Vremii
Cota 
Mira

˚C Starea Vremii
Cota 
Mira

˚C Starea Vremii
Cota 
Mira

˚C Starea Vremii
Cota 
Mira

L 1 aprilie 2013 7 inourat 6.02 3 inourat 21.15 5 inourat 8.53 3 inourat 5.36 3 inourat 4.97 19 cer senin 5.26 3 inourat 5.20 22 cer senin 5.31 21 putini nori 5.47 20 cer senin 3.56 21 putini nori 1.09
Ma 2 aprilie 2013 13 ploaie 6.04 15 ploaie 21.25 15 ploaie 8.45 14 ploaie 5.53 21 inourat 5.04 17 partial noros 5.21 16 partial noros 5.10 18 cer senin 5.24 17 partial noros 5.45 17 partial noros 3.54 18 cer senin 1.00
Mi 3 aprilie 2013 7 ploaie 6.05 10 ploaie 20.70 10 ploaie 8.57 10 ploaie 5.75 11 ploaie 5.12 9 ploaie 5.26 12 ploaie 5.06 9 putini nori 5.17 10 ploaie 5.44 10 ploaie 3.54 10 ploaie 1.02
J 4 aprilie 2013 7 partial noros 6.07 6 usoara ploaie 20.10 6 usoara ploaie 8.67 6 usoara ploaie 6.10 6 usoara ploaie 5.30 10 ceata 5.37 6 usoara ploaie 5.10 10 partial noros 5.15 10 ceata 5.45 10 ceata 3.56 10 ceata 1.02
V 5 aprilie 2013 7 inourat 6.07 9 partial noros 19.80 9 partial noros 8.48 9 partial noros 6.28 10 putini nori 5.70 9 cer senin 5.61 12 cer senin 5.18 11 cer senin 5.20 11 cer senin 5.48 11 cer senin 3.56 11 cer senin 1.00
S 6 aprilie 2013 10 partial noros 6.10 10 partial noros 19.60 20 putini nori 8.30 20 putini nori 6.22 20 putini nori 5.94 19 cer senin 5.89 9 inourat 5.32 21 putini nori 5.26 20 putini nori 5.52 20 putini nori 3.65 20 putini nori 1.08
D 7 aprilie 2013 8 ceata 6.12 10 inourat 19.65 10 partial noros 8.35 8 partial noros 6.16 8 inourat 6.07 8 inourat 6.14 10 partial noros 5.53 8 partial noros 5.43 8 partial noros 5.55 8 partial noros 3.62 8 partial noros 1.11
L 8 aprilie 2013 10 ploaie 6.16 8 ploaie 19.40 8 ploaie 8.45 8 ploaie 6.22 11 inourat 6.06 7 inourat 6.27 10 inourat 5.72 6 partial noros 5.60 7 inourat 5.63 7 inourat 3.67 7 inourat 1.15
Ma 9 aprilie 2013 11 inourat 6.21 8 inourat 19.45 8 inourat 8.35 10 partial noros 6.27 10 partial noros 6.08 8 putini nori 6.32 10 inourat 5.86 8 partial noros 5.75 10 putini nori 5.76 10 putini nori 3.68 10 putini nori 1.10
Mi 10 aprilie 2013 7 ploaie 6.23 8 inourat 19.35 8 partial noros 8.45 8 putini nori 6.28 9 putini nori 6.08 7 cer senin 6.37 9 cer senin 5.94 8 cer senin 5.88 10 putini nori 5.85 10 putini nori 3.77 10 putini nori 1.05
J 11 aprilie 2013 18 putini nori 6.30 19 putini nori 19.30 19 cer senin 8.68 19 cer senin 6.30 18 cer senin 6.03 17 putini nori 6.35 17 ploaie 6.01 14 putini nori 5.98 11 partial noros 5.92 11 partial noros 3.80 11 partial noros 1.10
V 12 aprilie 2013 18 inourat 6.37 17 inourat 19.20 17 inourat 8.55 17 inourat 6.47 18 partial noros 6.00 18 cer senin 6.30 20 putini nori 6.03 12 partial noros 6.05 14 putini nori 5.95 13 putini nori 3.84 13 putini nori 1.13
S 13 aprilie 2013 16 partial noros 6.40 16 putini nori 19.35 16 putini nori 8.58 16 putini nori 6.49 16 putini nori 6.02 24 cer senin 6.29 17 cer senin 6.03 18 cer senin 6.04 17 cer senin 6.00 17 cer senin 3.88 17 cer senin 1.16
D 14 aprilie 2013 17 putini nori 6.38 16 putini nori 19.40 16 putini nori 8.38 16 putini nori 6.56 16 putini nori 6.04 16 ploaie aversa 6.29 17 putini nori 6.02 17 putini nori 6.06 17 putini nori 6.00 17 putini nori 3.90 17 putini nori 1.17
L 15 aprilie 2013 14 cer senin 6.32 16 ploaie 19.20 16 ploaie 8.60 13 ploaie 6.54 15 ploaie 6.04 15 putini nori 6.29 17 ploaie 6.03 13 putini nori 6.08 14 partial noros 5.97 14 partial noros 3.87 13 partial noros 1.17
Ma 16 aprilie 2013 19 putini nori 6.30 16 cer senin 19.10 18 cer senin 8.54 16 cer senin 6.54 16 cer senin 6.04 18 cer senin 6.30 18 cer senin 6.03 15 cer senin 6.09 16 cer senin 5.93 16 cer senin 3.87 16 cer senin 1.19
Mi 17 aprilie 2013 13 cer senin 6.20 14 partial noros 19.15 14 partial noros 8.48 13 cer senin 6.46 11 putini nori 6.06 14 cer senin 6.30 10 cer senin 6.03 12 cer senin 6.10 12 cer senin 5.97 12 cer senin 3.89 12 cer senin 1.20
J 18 aprilie 2013 17 cer senin 6.20 21 cer senin 19.20 17 cer senin 8.51 17 cer senin 6.36 21 cer senin 6.06 18 cer senin 6.35 21 cer senin 6.03 14 cer senin 6.08 17 cer senin 5.98 17 cer senin 3.91 17 cer senin 1.20
V 19 aprilie 2013 15 partial noros 6.16 22 cer senin 19.23 15 partial noros 8.50 15 partial noros 6.33 22 cer senin 6.03 17 putini nori 6.32 18 cer senin 6.05 14 putini nori 6.08 15 partial noros 5.99 15 partial noros 3.90 15 partial noros 1.17
S 20 aprilie 2013 18 putini nori 6.14 23 cer senin 19.40 18 putini nori 8.45 18 putini nori 6.24 23 cer senin 5.97 21 cer senin 6.27 22 cer senin 6.03 18 putini nori 6.08 18 putini nori 5.99 18 putini nori 3.90 18 putini nori 1.13
D 21 aprilie 2013 18 putini nori 6.10 21 partial noros 19.45 18 putini nori 8.40 18 putini nori 6.22 21 partial noros 5.90 20 cer senin 6.21 21 partial noros 6.00 21 putini nori 6.06 18 putini nori 5.97 18 putini nori 3.89 18 putini nori 1.13
L 22 aprilie 2013 16 cer senin 6.08 22 cer senin 19.60 16 cer senin 8.45 16 cer senin 6.15 22 cer senin 5.80 19 cer senin 6.13 22 cer senin 5.96 14 putini nori 6.04 16 cer senin 5.92 16 cer senin 3.86 16 cer senin 1.12
Ma 23 aprilie 2013 19 cer senin 6.12 22 putini nori 19.63 19 cer senin 8.49 19 cer senin 6.12 22 putini nori 5.76 22 cer senin 6.05 22 putini nori 5.88 18 cer senin 5.98 19 cer senin 5.91 19 cer senin 3.85 19 cer senin 1.05
Mi 24 aprilie 2013 16 cer senin 6.09 18 cer senin 19.70 18 cer senin 8.47 17 cer senin 6.12 16 cer senin 5.70 18 cer senin 6.00 18 cer senin 5.83 19 cer senin 5.91 22 cer senin 5.89 22 cer senin 3.84 22 cer senin 1.10
J 25 aprilie 2013 25 cer senin 6.08 28 cer senin 19.80 28 cer senin 8.40 28 cer senin 6.07 26 cer senin 5.70 26 cer senin 5.95 26 cer senin 5.78 26 cer senin 5.86 26 putini nori 5.84 26 putini nori 3.80 26 putini nori 1.08
V 26 aprilie 2013 20 cer senin 6.10 21 cer senin 19.85 21 cer senin 8.53 20 cer senin 6.02 19 cer senin 5.66 21 cer senin 5.92 20 cer senin 5.70 20 cer senin 5.80 21 cer senin 5.82 21 cer senin 3.77 21 cer senin 1.08
S 27 aprilie 2013 30 cer senin 6.12 27 cer senin 19.80 27 cer senin 8.58 25 cer senin 6.10 27 cer senin 5.63 30 cer senin 5.89 27 cer senin 5.67 26 cer senin 5.74 25 cer senin 5.80 25 cer senin 3.76 25 cer senin 1.15
D 28 aprilie 2013 26 putini nori 6.16 25 putini nori 19.87 25 putini nori 8.55 30 cer senin 6.10 25 putini nori 5.64 29 cer senin 5.86 25 putini nori 5.62 29 cer senin 5.69 30 cer senin 5.78 30 cer senin 3.75 30 cer senin 1.20
L 29 aprilie 2013 27 putini nori 6.15 27 cer senin 19.90 29 cer senin 8.50 29 cer senin 6.10 29 putini nori 5.61 28 cer senin 5.82 29 cer senin 5.59 26 putini nori 5.65 27 putini nori 5.74 27 putini nori 3.72 27 putini nori 1.14
Ma 30 aprilie 2013 31 cer senin 6.12 30 cer senin 19.98 30 cer senin 8.50 30 cer senin 6.04 30 cer senin 5.68 30 cer senin 5.85 30 cer senin 5.56 25 cer senin 5.62 27 putini nori 5.73 27 putini nori 3.71 27 cer senin 1.10

ENR= Etiaj de Navigare şi Regularizare
HNN= Cota celui mai mare nivel navigabil

Bazias Orsova Drobeta Turnu Severin Calafat Turnu‐Magurele Giurgiu Calarasi Cernavoda Galati Tulcea Sulina
+ 0.44

+ 0 + 7.02 + 6.14
+ 0 + 0 + 0.5 + 0.34

+ 3.88
‐0.01 ‐0.39 + 0.52 + 0.28 + 0.6

5.70
+ 7.07 + 6.39 + 6.04 + 5.53

5.50 5.00
6.00 5.50

7.00 7.00
4.10 1.20

5.50 5.00 5.60 3.20 1.00

Data

ENR
HNN

Cota de atentie
Cota de inundatie

Cota pericol

Buletin Meteorologic

4.50

Cotele mirelor sunt in metri si sunt preluate de pe afdj.ro

Caracteristici tehnice
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7.50


	Raport_lunar_aprilie
	ANEXA 1 - Locatia 95
	ANEXA 1 - Locatia 118
	ANEXA 2 - Reper 293-98a
	ANEXA 2 - Reper 707a
	ANEXA 2 - Reper 708a
	ANEXA 3 - GRAFIC EXECUTIE
	ANEXA 4 - GRAFIC FINANCIAR
	ANEXA 5 - Buletin meteo Aprilie

