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1. INFORMATII CONTRACTANT 
 

CONTRACTANT:  SC INTERCONSTRUCT SRL 

 

Reprezentant legal  

 

Dl. Ionuț LADARU  din  13/02/2013 

         

Sediu Social   

 

Adresa Str. Negru Voda nr.5 Telefon: 004/241/5541112 

Oraş Constanța  Fax: 004/241/5541113 

Tara ROMANIA         e-mail  interconstruct@building.ro 

ionut.ladaru@intct.ro 

            

Adresa organizare de şantier  

Adresa STR. DJ 228A NR. FN   

Oraş OVIDIU JUD. CONSTANTA   

Tara ROMANIA           

2. MOBILIZAREA SI RESURSELE CONTRACTANTULUI 

2.1. Mobilizare 

 Întregul personal și echipament necesar pentru buna desfășurare a activităților de 

turnare și montare a prefabricatelor sunt mobilizate. 

2.2. Resurse  

Tabel nr. 1 – personal implicat în desfăşurarea activităţilor:  

Nr. 
crt. 

Nume şi Prenume Calificare 

1 Ladaru Ionuţ Ing. Construcții hidrotehnice 
2 Balotă  Octavian Dr. Ing. Geodez 
3 Cioran Mircea Viorel Sing. Construcții hidrotehnice 
4 Costache Alexandru Ing. Mecanic 
5 Soimu Valentin Conducător auto 
6 Paraschiv Gheorghe Sudor 
7 Constantin Gabriel Eugen Lăcătuș 
8 Tănase Petrică Lăcătuș 
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Tabel nr. 2 – echipament folosit: 

Nr. 
crt. 

Echipament/Utilaj 

1 2 autoturisme 
2 4 calculatoare desktop 
3 3 Laptopuri 
4 1 ploter 
5 2 imprimante A3, A4 

6 
1 nivela Topcon DL101C, 2 mire de invar cu cod de bare, 2 broaşte de 
nivelment, trepied, beţe de rigidizare. (Precizie de 0.4mm pe dublu 
kilometru de nivelment) 

7 
1 nivela Leica Sprinter 250M, 2 mire din fibră de sticlă, cu cod de 
bare, dintr-o singură bucată, 2 broaşte de nivelment, trepied, beţe de 
rigidizare. (Precizie de 0.7mm pe dublu kilometru de nivelment) 

8 
1 nivela Leica DNA 03, 2 mire din invar, cu cod de bare dintr-o 
singură bucată, 2 broaşte de nivelment, trepied, beţe de rigidizare. 
(Precizie de 0.3mm pe dublu kilometru de nivelment) 

 

Tabel nr.3 – echipament folosit în șantier: 

Nr. 
crt. 

Echipament/Utilaj Descriere 

1 MACARA PE PNEURI 12.5 TO CTA3493/CT214 

9 Popa Matei Fierar betonist 
10 Bucur George Macaragiu 
11 Stoian Ioana Cristina Responsabil SSM 
12 Tudose Adrian-Gabriel Inginer Geodez 
13 Bordei Sergiu Tehnician Topo 
14 Danescu Gabriela Inginer Geodez 
15 Ilie Daniel Inginer Geodez 
16 Ungureanu Sergiu Inginer Geodez 
17 Nicolae Georgiana Inginer Geodez 
18 Dorobantu Alexandru Inginer Geodez 
19 Osiceanu Stefan Valeriu Inginer Geodez 
20 Rebican Marian Inginer Geodez 
21 Ciobotaru marilena Inginer Geodez 
22 Visan Alexandru Inginer Geodez 
23 Jianu Nicolae Inginer Geodez 
24 Andronic Catalina Inginer Geodez 
25 Barbu Paula Sing. Construcții hidrotehnice 
26 Bija Viorel Dulgher 
27 Drăghici Marian  Munc. necalificat 
28 Gheorghe Daniel timonier fluvial 
29 Simion Dumitru ajutor ofiter mecanic fluvial 
30 Tunaru Mihaita Adrian sef mecanic fluvial 
31 Briceag Octavian marinar fluvial 
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2 AUTOMACARA CJ 11 URZ 
3 MAI COMPACTOR, PICAMER. Etc.  
4 REMORCHER DORNA 
5 BARJA 1492 TO NR 1603 
6 AUTOBASCULANTA 16 T0 B 100 RTI 

 

3. ACTIVITATI 

3.1. Activităţi realizate în luna anterioară 

În această lună s-au realizat următoarele activități contractuale : 

� Montarea bornelor în locațiile aferente  lotului 3; 

Antreprenorul a suplimentat cu încă o echipă pentru a se recupera parțial timpul 

pierdut datorită autorităților (schimbând regimul juridic al terenurilor), realizându-se astfel 

montarea bornelor în 20 de locații din acest lot (25÷31,38,40÷51). 

Prima echipă și-a desfășurat activitatea de montare a bornelor între locațiile 43÷38, 25, 

26 și pe brațul Măcin între locațiile 31÷27.  

Activitatea de montare a bornelor geodezice aferente locației 39 este oprită de către 

reprezentanții Direcţiei Judeţene pentru  Cultură  Constanţa din cauza amplasării locației pe 

raza sitului de arheologie necercetat încă, la etapa de turnare a betonului de egalizare 

(finalizată doar pentru borna azimutală).  

 Echipa numărul 2 și-a început activitatea de montare a bornelor din data de 11.10.2013, 

desfășurată în locațiile 44÷51. 

 Montajul s-a realizat de pe uscat de către ambele echipe. Aprovizionarea materialelor 

necesare materializării bornelor în teren (borne prefabricate, agregate, piatră spartă, ciment 

etc.) s-a realizat pe apă, de la punctul de încarcare, port Ovidiu, până la punctul de lucru aferent 

echipei. Transportul de la punctul de descărcare până la locul de punere în operă a 

materialelor s-a realizat cu automacaraua.  

 Din cauza stratului gros de pământ vegetal rezultat în urma săpăturilor, la anumite 

locații, acesta a fost înlocuit cu pământ adus din gropile de împrumut necesar executarii 

umpluturilor, special amenajate, indicate de către autoritățile locale. 

 Pentru formarea echipei numărul 2, antreprenorul nu a suplimentat personalul 

angrenat în acest proiect, făță de cel declarat anterior, decât cu echipamente de mică 

mecanizare (autobetonieră, picamer, lopeți, etc.). 
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 Producția aferentă fiecarei echipe este cca. o locație la 2 zile lucrătoare, aceasta fiind 

condiționată și de accesul la locație cât și de condițiile atmosferice. Deoarece accesul se face, în 

mare parte, pe drumuri agricole și pe digurile de apărare ale Dunării, în zilele ploioase 

activitatea este redusă sau chiar oprită.   

 În capitolul anexe este atașat la prezentul raport poze din tehnologia de montare a 

bornelor geodezice. 

� Verificarea reperilor de nivelment pentru aproximativ 25 de locaţii. 

S-a continuat efectuarea verificărilor reperilor de nivelment în Lotul 1 – Cernavodă – 

Constanţa şi mai apoi în Lotul 4 – Călăraşi – Porţile de Fier. Pentru recuperarea întârzierilor s-

au format încă două echipe de câte patru oameni pentru verificarea reperilor de nivelment. 

Prima echipă, după cum s-a arătat şi în raportul lunar precedent a fost echipată cu o nivelă de 

precizie Topcon DL 101C, cu mire de invar, cu cod de bare, dintr-o singură bucată, două broaşte 

de nivelment, trepied şi beţe de rigidizare. Astfel, în aceste condiţii de utilizare, precizia acestei 

nivele este de 0.4 mm pe dublu km de nivelment.  

   

Cea de-a doua echipă a fost echipată cu o nivelă de precizie Leica DNA03, cu mire de 

invar, cu cod de bare, dintr-o singură bucată, două broaşte de nivelment, trepied şi beţe de 

rigidizare. Astfel, în aceste condiţii de utilizare, precizia acestei nivele este de 0.3 mm pe dublu 

km de nivelment. De asemenea, cea de-a treia echipă a fost echipată cu o nivelă de precizie 

Leica Sprinter 250M, cu mire de invar, cu cod de bare, dintr-o singură bucată, două broaşte de 

nivelment, trepied şi beţe de rigidizare. Astfel, în aceste condiţii de utilizare, precizia acestei 

nivele este de 0.7mm pe dublu km de nivelment. 
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Măsurătorile de verificare a reperilor de nivelment s-au executat cu două orizonturi, 

respectând în principiu o toleranţă între orizonturi de maxim 0.2mm. S-a plecat cu 

măsurătorile de nivelment de pe unul din reperii de cotă cunoscută şi s-au executat măsurători 

către reperul ce trebuia verificat. Dacă prin măsurătorile executate diferenţa dintre cota 

măsurată a reperului şi cota furnizată de către Fondul Naţional Geodezic nu depăşeşte 

toleranţa de +/- 2 cm, atunci reperii sunt consideraţi stabili (cf. Proiectului Tehnic). În cazul în 

care această diferenţă este mai mare, se execută măsurători de nivelment şi întors. Pe 

parcursul drumuirii s-au materializat în teren buloane metalice cu cap sferic pe care s-a lăsat 

cota din drumuire. Când s-a executat drumuirea întors, s-a staţionat cu aceeaşi miră în punctele 

(buloanele) materializate în teren. În momentul în care s-a închis drumuirea pe punctul de 

plecare, s-a verificat cota măsurată a reperului cu cea furnizată de către FNG. În cazul în care 

această diferenţă se încadrează într-o toleranţă de +/- 2 cm, atunci măsurătorile se consideră 

ca fiind executate corect (cf. Proiectului Tehnic). Totuşi se va face o verificare pe sectoare a 

drumuirilor de nivelment, ca nu cumva în drumuire să existe diferenţe mari (dus-întors) între 

sectoare diferite (buloane), dar de semne contrare, acestea anulându-se şi rezultând în 

aparentă o drumuire corectă. Astfel urmează prelucrarea datelor la birou, unde se vor verifica 

diferenţele de nivel dus cu cele întors, între punctele materializate în teren. Dacă sunt diferenţe 

semnificative se refac tronsoanele greşite şi se înlocuiesc în drumuire. Se reverifică cotele celor 

doi reperi după cum s-a arătat mai sus. Dacă totuşi nu se verifică cotele celor doi reperi, 

conform cu măsurătorile efectuate, atunci concluzia privind care reper este stabil şi nealterat 

este incertă. 

Dacă nu sunt diferenţe semnificative între sectoarele analizate (în funcţie de precizia 

aparatului, a distanţei parcurse şi a toleranţei acceptată între orizonturi), atunci se 

concluzionează faptul că nu se ştie care din reperi este nealterat şi care este deteriorat. Pentru 

aceasta se realizează o altă măsurătoare de nivelment din cel mai apropiat reper de nivelment 

către unul din cei doi reperi verificaţi. Modalitatea de lucru rămâne aceeaşi cu observaţia că se 
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vor verifica toate cele trei cote legate prin drumuirea de nivelment geometric, cu ajutorul 

diferenţelor de nivel măsurate şi eventual compensate între reperi.  

  

 

Compensarea s-a făcut doar pentru drumuirile de nivelment închise pe punctul de 

plecare, cu ajutorul softului TopoSys v 7.0. Compensările realizate s-au făcut pe cote şi pe 

diferenţele de nivel între secţiuni, prin metoda celor mai mici pătrate. Neînchiderile s-au 

distribuit proporţional cu distanţele dintre buloane. Pentru a nu exista nici o problemă s-a 

cerut Inginerului aprobarea metodologiei de lucru, precum şi aprobarea formatului de date în 

care acestea vor fi raportate la finalul fiecărei luni.  

Conform Tabelului centralizator privind verificarea reperilor de nivelment, din Anexa nr. 

2, echipa 1 a lucrat în teren la verificarea reperilor din locaţiile 133, 134, 135, 140, 142, 144 din 

Lotul 1, precum şi în locaţiile 74, 75 şi 76 din Lotul 4. Echipa 2 a lucrat în teren la verificarea 

reperilor din locaţiile 140, 141 din Lotul 1, precum şi în locaţiile 77, 78 şi 79 din Lotul 4. Echipa 

3 a lucrat în teren la verificarea reperilor din locaţiile 80, 81, 82, 83, 84, 85,  din Lotul 4. În 

tabelul din anexa nr. 2 se observă zilele în care s-a lucrat la verificarea reperilor în teren. Restul 

zilelor în care nu s-au realizat măsurători în teren au fost condiţionate de factorii meteorologici 

(anexa nr.1) sau de necesitatea prelucrării datelor la birou. Un alt motiv pentru care s-a 

întârziat plecarea pe teren a fost defectarea butonului de măsurare a nivelei Topcon DL101C. 
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Stadiul activităţii de verificare a reperilor de nivelment se poate observa în Tabelul 

centralizator din Anexa nr. 3. 

�  Obținerea tuturor acordurilor/avize/autorizații. 

Pentru primele 3 loturi s-au obținut toate avizele/acordurile necesare desfășurării 

activității de montare a bornelor geodezice. 

Din cauza amplasării locației numărul 39 (lot 3) pe raza unui sit arheologic, aceasta 

trebuie repoziționată, concluzie trasă ca urmare a solicitării în scris de către Muzeul de 

Arheologie Constanța, în calitate de reprezentant al Direcției de Cultură Constanța, și urmare a 

discuțiilor avute cu aceștia în cadrul unei ședințe pe tema aceasta. Menționăm că antreprenorul 

și/sau beneficiarul nu are nici o vină pentru acest incident, deoarece s-au obținut toate 

acordurile de amplasare pentru locația 39 (Primăria Hârșova și-a exprimat acordul în scris de 

montare a bornelor geodezice pe acest amplasament, la solicitarea noastră). 

Locația 99 (Loc. Desa jud. Dolj) din lotul 4 nu are încă aviz favorabil de amplasament. Ea 

este poziționată pe domeniu privat, acest lucru aflându-se în etapa de obținere a acordurilor de 

amplasament, iar proprietarul terenului nu a fost de acord să se monteze cele trei borne pe 

proprietatea lui decât în baza unei chirii, din această cauză, în luna noiembrie reprezentanții 

beneficiarului și ai antreprenorului se vor deplasa în teren pentru a repoziționa locația.  

La lotul 5 nu s-a obținut acordul de la drumurile naționale, solicitare făcută de trei luni. 

Deoarece majoritatea locațiilor din acest lot sunt amplasate în ampriza drumurilor naționale 

DN6 (locaţia 118), DN57 (locaţiile 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 131 şi 132) în 

administrarea DRDP Timișoara, s-a solicitat acordul de amplasare de la instituția care 

administrează aceste drumuri. 
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În această lună s-a obținut doar autorizația/acordul pentru locațiile 114 și 115 (lot 5) 

DRDP Craiova . 

3.2. Activități planificate pentru următoarea lună 

Pentru luna noiembrie, s-au planificat următoarele activități pentru a fi desfășurate în 

cadrul proiectului, și anume: 

� Obținerea tuturor acordurilor/avizelor/autorizațiilor; 

� Montare borne geodezice în 16 locații aferente lotului 3; 

� Montare borne geodezice în 5 locații aferente lotului 2; 

� Verificarea reperilor de nivelment pentru aproximativ 40 de locaţii – din Lotul 3 – 

Galaţi - Călăraşi şi respectiv Lotul 4 – Călăraşi – Porţile de Fier. De asemenea se vor 

finaliza compensările şi comparaţiile de verificare a reperilor din lotul 1 Cernavodă 

– Constanța. Datorită condiţiilor meteorologice, verificarea reperilor se va face în 

funcţie de posibilitatea de acces la reperii de nivelment. În cazul în care accesul este 

greu sau aproape imposibil, se va trece la verificarea următorilor reperi, urmând ca 

să se revină în această zonă când condiţiile meteorologie vor permite. 

� Nivelment geometric de transmitere a cotei pentru locaţiile din lotul 1 Cernavodă –

Constanța; 

� Determinări GPS - rețea geodezică pentru cele 12 locaţii din Lotul 1 Cernavoda – 

Constanţa și pentru cele 20 de locaţii din Lotul 3 – Galaţi Călăraşi, montate în luna 

octombrie. 

3.3. Comparație între activitățile planificate și cele realizate 

Conform activităților planificate în raportul lunar din luna septembrie 2013 s-au 

finalizat, cu succes următoarele: 

� Montare borne geodezice în 12 locații aferente lotului 3; 

Pentru această lună s-a planificat să se monteze borne geodezice în 12 locații dar pentru 

o optimizare cât mai eficientă a costurilor de montaj, cea de-a doua echipă și-a desfășurat 

activitatea tot în acest lot, astfel s-au finalizat 20 de locații în acest lot.  

� Montare borne geodezice în 7 locații aferente lotului 2; 
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Conform celor menționate anterior, cele 7 locații au fost executate în lotul 3. 

Cu privire la celelalte activități planificate și nefinalizate în întregime sau neîncepute, 

menționăm care au fost problemele întâmpinate: 

� Obținerea tuturor acordurilor/avizelor/autorizațiilor. 

După cum se observă din capitolul activităţi realizate în luna anterioară, mai sunt încă 

locații care nu au acorduri favorabile, activitate ce se va prelungi și în următoarea lună.  

� Verificarea reperilor de nivelment pentru aproximativ 48 de locaţii – pe 

lotul 1 Cernavodă – Constanța şi continuând cu cele de pe lotul 2 Deltă – 

Tulcea – Galaţi şi cele din lot 3 Galaţi – Călăraşi. 

Activitatea de verificare a reperilor de nivelment a întâmpinat mai multe probleme, ceea 

ce a dus la întârzieri şi în demararea efectuării măsurătorilor de nivelment de transmitere a 

cotei pentru bornele montate în lotul 1. Problemele care au cauzat întârzieri în verificarea 

reperilor de nivelment în Lotul 1, şi ulterior de transmitere a cotei către locaţiile din acest lot 

au fost: 

− Defectarea butonului de măsurare a nivelei Topcon DL101C. 

− Vremea nefavorabilă din anumite perioade (vânt puternic şi ploi) 

− Greşeli de măsurare ce au dus la refacerea anumitor tronsoane 

− Incertitudinea de a stabili dacă reperii sunt stabili, după efectuarea 

măsurătorilor dintre cei doi. Acest lucru a dus la necesitatea executării altor 

drumuiri de nivelment pentru verificarea reperilor faţă de ceilalţi din zonă. Astfel 

s-au executat în plus peste 25 km de nivelment.  

Astfel din cele 48 de locaţii propuse pentru a fi verificaţi reperii de nivelment s-au 

realizat măsurători doar în 25 dintre acestea, însă nu toate sunt finalizate. Stadiul verificărilor 

reperilor de nivelment pe locaţii se poate observa în anexa nr. 3. 

� Neînceperea transmiterii cotei pentru locaţiile din lotul 1 Cernavodă –

Constanța. 

Nefinalizarea verificării reperilor de nivelment pe lotul 1 a dus la imposibilitatea 

transmiterii cotei în cele 12 locaţi din acest lot. Întârzierea se va recupera odată cu finalizarea 

măsurătorilor şi a concluziilor legate de reperii de nivelment consideraţi stabili. 



 

Realizarea unui sistem de sprijin pentru lucrările 

hidrografice pe Dunăre în scopul asigurării adâncimilor 

minime de navigare 

 

RAPORT LUNAR – NR 09   OCTOMBRIE  2013                                                                          13 

� Neînceperea determinărilor GPS pentru determinările planimetrice din 

lotul 1 Cernavodă – Constanța. 

Ultimele borne montate în lotul 1 au fost finalizate abia la sfârşitul lunii septembrie, 

ceea ce a impus ca determinările GPS să se facă de asemenea spre sfârşitul lunii octombrie. 

Deoarece determinările coordonatelor planimetrice se fac în bloc, nu s-au început aceste 

măsurători. Această activitate nu a fost începută şi din cauza concentrării activităţii pe 

verificarea reperilor. De asemenea, problemele menţionate anterior au cauzat implicit 

întârzieri şi în această activitate. 

3.4. Autorizații, avize, acorduri 

Avizul/acordul pentru siguranța circulației și de amplasare pe ampriza drumului 

național (parcări, refugii), este în curs de eliberare pentru locațiile aferente lotului 5 „Baziaș - 

Porțile de Fier” poziționate paralel cu DN57. 

4. ASIGURAREA CALITATII 

Planul de calitate se va actualiza în momentul în care vor interveni modificări 

referitoare la specificaţiile tehnice precum şi informări ale instrumentelor/echipamentelor ce 

urmează a fi folosite pentru realizarea lucrărilor. 

4.1. Inspecţii, teste, vizite făcute pe șantier 

 Întrucât activitatea pe șantier și în organizarea de șantier s-a intensificat, s-au realizat 

nenumărate inspecții/vizite făcute de reprezentații beneficiarului cât și de reprezentații 

inginerului. 

 Pentru lucrările executate, montarea bornelor geodezice, s-au încheiat toate actele de 

calitate conform planului de calitate al antreprenorului și al proiectantului.  

4.2. Acte încheiate în vederea asigurării calităţii: 

a. Planul de securitate și sănătate în muncă; 

b. Planul calităţii. 

4.3. Siguranţa şi sănătatea în muncă 

 S-au luat toate măsurile pentru respectarea planului de sănătate şi securitate în 

muncă. Nu au fost înregistrate accidente de muncă sau situaţii care sa pună în primejdie viaţa 

personalului lucrător. Responsabil de sănătate şi securitate în muncă, d-na Ioana Cristina 

Stoian (diploma de Evaluator de risc în securitatea şi sănătatea în munca, certificat 
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nr.33596/11.04.2007 - Inspector protecţia muncii, certificat nr 82333/06.10.2007- Inspector 

protecţie civilă). 

4.4. Condiţii de lucru/Probleme întâmpinate 

 Odată cu începerea operaţiunilor de teren s-a întocmit un buletin meteo privind starea 

vremii, dar şi cotele Dunării în principalele porturi dunărene. Acest buletin meteo se găseşte 

anexat la finalul acestui raport (anexa nr.1). Condiţiile climatice au fost centralizate în acest 

tabel și demonstrează în mod clar condiţiile pentru desfășurarea activităților de teren. 

 Borna azimutală aferentă locației 142 (loc. Cumpăna jud. Constanța) a fost smulsă în 

urma manevrei de acostare a unui remorcher care s-a ancorat de această bornă. Pentru 

montarea din nou a acestei borne s-a întrerupt activitatea de montare timp de 2 zile (10 și 

11.10.2013), a bornelor din lotul 3. 

 

 Borna martor din locația 42 (loc. Seimeni) a fost supusă vandalizării prin încercarea de 

a se fura marca geodezică. Defecțiunile aduse acestei borne, spargerea betonului din jurul 

mărcii, au fost remediate. 
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 Pe perioada intemperiilor din această lună, activitatea de montare a bornelor 

geodezice și lucrările de geodezie au fost reduse la activitățile care se puteau executa în aceste 

condiții, în zilele 01,15,16 și 17.10.2013 . 

 Activitatea de montare pentru locația 39 s-a oprit din cauza existenței unui sit 

arheologic pe amplasament. Această activitate va fi reluată după ce se va repoziționa locația. 

Acest incident a provocat costuri suplimentare antreprenorului prin executarea săpăturilor, 

pernelor din piatră spartă, turnarea betonului de egalizare parțial, transport, cât și reluarea 

procedurii de găsire a unui nou amplasament care să fie lipsit de sarcini.  

 Pentru executarea săpăturilor la locația cu numărul 31 (Loc. Capidava) a fost necesară 

urmărirea pe tot parcursul realizării acestora de către un reprezentat al Muzeului de 

Arheologie Constanța. Această cercetare arheologică s-a realizat pe cheltuiala antreprenorului, 

cheltuială pe care acesta nu a putut să o prevadă la momentul întocmirii ofertei financiare.   

 Finalizarea Proiectului tehnic este încă condiţionată de finalizarea discuţiilor cu 

reprezentanţii ANCPI-ului. Din discuţiile avute cu aceştia în luna octombrie,  rezultă că reţeaua 

AFDJ 2014 va putea fi asimilată cu reţelele de nivelment naţionale de ordinul I-IV, în funcţie de 

precizia de determinare a fiecărei locaţii (Ordinul I si II sunt considerate reţele de înaltă 

precizie, iar ordinul III şi IV, reţele de precizie). Cu privire la această menţiune, aşteptăm 

confirmarea scrisa a ANCPI-ului. 

5. SITUATIA FINANCIARA 

S-a decontat avansul de 10% pentru primul an și aprobarea certificatelor interimare de 

plată nr. 2/2013 și nr. 3/2013 de către inginer pentru lucrările executate până la septembrie 

2013. 
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Tabel nr. 4 – Progres fizic și financiar 

Nr. 
ctr. Denumire capitol cheltuiala 

Stadiu Valoric Stadiu Fizic 

Buget 
contractat 

Realizat in 
luna raportata 

Realizat 
cumulat Buget ramas 

Cumulat 
procentual 

(%) 
Cantitativ Finalizat 

1. Lucrări de geodezie, instruire personal exploatare, rapoarte 
de progres si docum. Grad acuratete retea 

900.316,55 6.942,04 74.670,21 825.646,34 8,29%     

1.1. Masurători GPS determinare coordonate borne 
288.505,35 0,00 28.850,53 259.654,81 10,00% 144/144 loc - rec. 

amplasament 
  

1.2. Nivelment geometric determinare cota sistem Marea Neagra 75 
149.744,00 3.221,69 16.056,89 133.687,11 10,72% 144/144 loc - reperi 

de nivelment 
  

1.3. Lucrari verificare pozitionare planimetrica si altimetrica a bornelor 
dupa 6 luni 

192.528,00 0,00 0,00 192.528,00 0,00%     

1.4. Lucrari de stabilirea parametrilor in stereo 70 12.835,20 0,00 0,00 12.835,20 0,00%     
1.5. Interconectare cu retelele similare vecine mal drept/stang 42.784,00 0,00 0,00 42.784,00 0,00%     
1.6. Testare bornelor cu echipament dGPS 42.784,00 0,00 0,00 42.784,00 0,00%     
1.7. Realizarea metodei de determinare nivel apa 8.556,80 0,00 0,00 8.556,80 0,00%     
1.8. Instruirea personalului de exploatare 42.784,00 0,00 0,00 42.784,00 0,00%     
1.9. Rapoarte de progres si documentatiei privind gradul de acuratete 

al retelei 
119.795,20 3.720,35 29.762,78 90.032,42 24,84% 8 buc 27,59% 

2. Proiectare 81.289,60 0,00 81.289,60 0,00 100,00%     
2.1. Proiect tehnic și detalii execuție borne 81.289,60 0,00 81.289,60 0,00 100,00% 100 % realizat 100,00% 
2.2. Proiect tehnic realizare retea de borne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 99 % realizat 99,00% 

3. Construcții și montaj borne 1.816.698,49 147.240,07 982.770,83 833.927,66 54,10%     
3.1. Confectionare borne referinta, martor si azimut 746.344,86 0,00 746.344,86 0,00 100,00% 432/432 borne 100,00% 
3.2. Transport si montaj borne referinta, martor si azimut 1.070.353,63 147.240,07 236.425,97 833.927,66 22,09% 96/432 borne 22,22% 

4. Publicitate 12.835,20 0,00 10.268,16 2.567,04 80,00% 8 panouri   
5. Diverse si neprevazute 139.912,24 0,00 0,00 139.912,24 0,00% 0   

TOTAL (fara cap. 5) 2.811.139,83 154.182,11 1.148.998,80 1.662.141,03 40,87%     

 
       

NOTA :        
- Valorile sunt rotunjite la 2 zecimale si sunt exprimate in RON; 
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6. ANEXE 
 

6.1. Anexa 1 – Buletin meteorologic; 

6.2. Anexa 2 – Tabel centralizator privind verificarea reperilor de nivelment; 

6.3. Anexa 3 – Tabel centralizator privind stadiul reperilor de nivelment verificaţi; 

6.4. Anexa 4 - Program de lucru;  

6.5. Anexa 5 – Fotografii activități teren. 

 

 

CONTRACTANT 

SC Interconstruct SRL 

Ing. Ionuț LADARU 

 



Anexa 1

Buletin Meteorologicg
ENR= Etiaj de Navigare şi Regularizare

HNN= Cota celui mai mare nivel navigabil
Cotele mirelor sunt in metri si sunt preluate de pe afdj.ro

5.60 3.20 1.00
+ 6.14

Cota de atentie 5.50 5.00 5.70 5.50 5.00
+ 7.07 + 6.39 + 6.04 + 5.53 + 3.88HNN + 0 + 7.02

Constanta
+ 0.52 + 0.28 + 0.6

SulinaGalati Tulcea
+ 0.34 + 0.44 ‐0.01 ‐0.39

Giurgiu Calarasi CernavodaTurnu‐Magurele
ENR + 0 + 0 + 0.5

Caracteristici tehnice Bazias Orsova Drobeta Turnu  Calafat

˚C
Starea 
Vremii

Cota 
Mira

˚C
Starea 
Vremii

Cota 
Mira

˚C
Starea 
Vremii

Cota 
Mira

˚C
Starea 
Vremii

Cota 
Mira

˚C
Starea 
Vremii

Cota 
Mira

˚C
Starea 
Vremii

Cota 
Mira

˚C
Starea 
Vremii

Cota 
Mira

˚C
Starea 
Vremii

Cota 
Mira

˚C
Starea 
Vremii

Cota 
Mira

˚C
Starea 
Vremii

Cota 
Mira

˚C
Starea 
Vremii

˚C
Starea 
Vremii

Cota 
Mira

Data

7.00 4.50
4.10Cota de inundatie 6.00

2.00
5.50 1.20

Cota pericol 7.00 6.50 7.60 7.50 7.00
6.40 6.20 6.00 6.00

5.60 3.20 1.00Cota de atentie 5.50 5.00 5.70 5.50 5.00

Vremii Mira Vremii Mira Vremii Mira Vremii Mira Vremii Mira Vremii Mira Vremii Mira Vremii Mira Vremii Mira Vremii Mira Vremii Vremii Mira
M 1 octombrie 2013 14 ploaie 6.65 14 ploaie 25.40 14 ploaie 7.20 11 ploaie 1.18 11 ploaie 1.46 8 ploaie 1.20 8 ploaie 1.13 13 ploaie 0.85 11 ploaie 1.84 11 ploaie 1.14 13 ploaie 11 ploaie 0.70

Mi 2 octombrie 2013 10
usoara 
ploaie

5.72 10
usoara 
ploaie

25.38 10
usoara 
ploaie

7.42 6
usoara 
ploaie

0.82 6
usoara 
ploaie

1.40 10
usoara 
ploaie

1.12 10
usoara 
ploaie

1.15 6
usoara 
ploaie

1.05 6
usoara 
ploaie

2.07 6
usoara 
ploaie

1.46 6
usoara 
ploaie

6
usoara 
ploaie

0.80

J 3 octombrie 2013 9 cer senin 5 70 9 cer senin 25 10 9 cer senin 7 60 11 ploaie 1 10 11 ploaie 1 35 10 cer senin 1 03 10 cer senin 1 05 6 putini nori 1 02 9 partial 2 13 9 partial 1 41 6 putini nori 9 partial 0 59J 3 octombrie 2013 9 cer senin 5.70 9 cer senin 25.10 9 cer senin 7.60 11 ploaie 1.10 11 ploaie 1.35 10 cer senin 1.03 10 cer senin 1.05 6 putini nori 1.02 9 partial  2.13 9 partial  1.41 6 putini nori 9 partial  0.59
V 4 octombrie 2013 11 putini nori 5.65 11 putini nori 25.08 11 putini nori 7.30 10 putini nori 1.16 10 putini nori 1.36 9 cer senin 0.96 9 cer senin 0.98 7 putini nori 0.90 8 partial  2.00 8 partial  1.36 7 putini nori 8 partial  0.50
S 5 octombrie 2013 17 cer senin 5.63 17 cer senin 25.20 17 cer senin 7.10 13 cer senin 0.98 13 cer senin 1.48 13 cer senin 1.02 13 cer senin 0.90 11 putini nori 0.80 12 putini nori 1.93 12 putini nori 1.22 11 putini nori 12 putini nori 0.50
D 6 octombrie 2013 19 cer senin 5.65 19 cer senin 25.15 19 cer senin 7.15 15 cer senin 0.68 15 cer senin 1.38 16 cer senin 1.10 16 cer senin 0.98 14 putini nori 0.79 14 putini nori 1.91 14 putini nori 1.19 14 putini nori 14 putini nori 0.50

partial partial partial partial partial partial partial partial
L 7 octombrie 2013 16

partial 
noros

5.66 16
partial 
noros

25.05 16
partial 
noros

7.30 14
partial 
noros

0.60 14
partial 
noros

1.22 16 cer senin 1.00 16 cer senin 0.99 15 putini nori 0.80 13
partial 
noros

1.90 13
partial 
noros

1.19 15 putini nori 13
partial 
noros

0.54

M 8 octombrie 2013 22 cer senin 5.62 22 cer senin 25.18 22 cer senin 7.15 17 cer senin 0.66 17 cer senin 1.06 18 cer senin 0.80 18 cer senin 0.93 14 partial  0.78 16 putini nori 1.90 16 putini nori 1.18 14 partial  16 putini nori 0.55
Mi 9 octombrie 2013 18 putini nori 5.63 18 putini nori 25.08 18 putini nori 7.21 14 partial  0.64 14 partial  1.03 18 cer senin 0.67 18 cer senin 0.77 14 partial  0.66 15 inourat 1.85 15 inourat 1.16 14 partial  15 inourat 0.55
J 10 octombrie 2013 20 cer senin 5.57 20 cer senin 25.06 20 cer senin 7.18 20 cer senin 0.63 20 cer senin 1.00 22 cer senin 0.60 22 cer senin 0.64 18 putini nori 0.52 17 partial 1.80 17 partial 1.12 18 putini nori 17 partial 0.60J 10 octombrie 2013 20 cer senin 5.57 20 cer senin 25.06 20 cer senin 7.18 20 cer senin 0.63 20 cer senin 1.00 22 cer senin 0.60 22 cer senin 0.64 18 putini nori 0.52 17 partial  1.80 17 partial  1.12 18 putini nori 17 partial  0.60
V 11 octombrie 2013 24 cer senin 5.64 24 cer senin 25.12 24 cer senin 7.18 24 cer senin 0.43 24 cer senin 0.96 20 cer senin 0.55 20 cer senin 0.57 15 ceata 0.41 18 ceata 1.73 18 ceata 1.10 15 ceata 18 ceata 0.64
S 12 octombrie 2013 24 cer senin 5.63 24 cer senin 25.25 24 cer senin 7.10 14 ceata 0.25 14 ceata 0.86 14 usoara  0.50 14 usoara  0.50 14 ceata 0.32 14 ceata 1.70 14 ceata 1.10 14 ceata 14 ceata 0.64
D 13 octombrie 2013 22 putini nori 5.60 22 putini nori 25.27 22 putini nori 7.28 13 ceata 0.16 13 ceata 0.72 14 ceata 0.40 14 ceata 0.44 17 putini nori 0.27 18 inourat 1.64 18 inourat 1.06 17 putini nori 18 inourat 0.62

partial partial partial
L 14 octombrie 2013 20

partial 
noros

5.62 20
partial 
noros

25.20 20
partial 
noros

7.40 14 ceata 0.10 14 ceata 0.62 15 ceata 0.25 15 ceata 0.36 16 ceata 0.18 16 ceata 1.60 16 ceata 1.04 16 ceata 16 ceata 0.59

M 15 octombrie 2013 23 putini nori 5.59 23 putini nori 25.16 23 putini nori 7.27 15 inourat 0.20 15 inourat 0.58 14 ceata,ploaie 0.13 14 ceata,ploaie 0.24 17 inourat 0.08 15
usoara 
ploaie 

1.52 15
usoara 
ploaie 

1.00 17 inourat 15
usoara 
ploaie 

0.59

i b i
usoara  usoara  usoara 

i i i i i i i i i i i i iMi 16 octombrie 2013 17
usoa a
ploaie

5.60 17
usoa a
ploaie

25.13 17
usoa a
ploaie

7.22 16 ceata 0.22 16 ceata 0.58 21 cer senin 0.07 21 cer senin 0.13 18 inourat ‐0.06 17 putini nori 1.44 17 putini nori 0.95 18 inourat 17 putini nori 0.59

J 17 octombrie 2013 13
usoara 
ploaie

5.63 13
usoara 
ploaie

25.20 13
usoara 
ploaie

7.20 15
usoara 
ploaie

0.26 15
usoara 
ploaie

0.62 17
usoara 
ploaie

0.10 17
usoara 
ploaie

0.05 14
usoara 
ploaie, 

‐0.18 15
usoara 
ploaie

1.35 15
usoara 
ploaie

0.89 14
usoara 
ploaie, 

15
usoara 
ploaie

0.64

V 18 b i 2013 17 i i i 5 70 17 i i i 25 30 17 i i i 7 40 18 i 0 38 18 i 0 69 19 i 0 18 19 i 0 08 15
putini nori, 

0 16 15
usoara 

1 32 15
usoara 

0 89 15
putini nori, 

15
usoara 

0 59V 18 octombrie 2013 17 putini nori 5.70 17 putini nori 25.30 17 putini nori 7.40 18 cer senin 0.38 18 cer senin 0.69 19 cer senin 0.18 19 cer senin 0.08 15
p ,
usoara 

‐0.16 15
ploaie, 

1.32 15
ploaie, 

0.89 15
p ,
usoara 

15
ploaie, 

0.59

S 19 octombrie 2013 18 cer senin 5.72 18 cer senin 25.22 18 cer senin 7.40 18 cer senin 0.58 18 cer senin 0.78 17 cer senin 0.24 17 cer senin 0.16 14 cer senin ‐0.16 14 cer senin 1.25 14 cer senin 0.80 14 cer senin 14 cer senin 0.42
D 20 octombrie 2013 21 cer senin 5.74 21 cer senin 25.10 21 cer senin 7.45 18 cer senin 0.75 18 cer senin 0.90 19 cer senin 0.36 19 cer senin 0.23 17 cer senin ‐0.12 18 cer senin 1.23 18 cer senin 0.75 17 cer senin 18 cer senin 0.58
L 21 octombrie 2013 24 cer senin 5.74 24 cer senin 25.10 24 cer senin 7.45 23 cer senin 0.75 23 cer senin 0.90 22 cer senin 0.36 22 cer senin 0.23 22 cer senin ‐0.12 22 cer senin 1.23 22 cer senin 0.75 22 cer senin 22 cer senin 0.58
M 22 octombrie 2013 24 cer senin 5.75 24 cer senin 25.20 24 cer senin 7.58 23 cer senin 0.97 23 cer senin 1.19 23 cer senin 0.62 23 cer senin 0.40 22 cer senin 0.04 21 cer senin 1.34 21 cer senin 0.84 22 cer senin 21 cer senin 0.57
Mi 23 octombrie 2013 25 cer senin 5.74 25 cer senin 25.10 25 cer senin 7.37 22 cer senin 1.26 22 cer senin 1.27 22 cer senin 0.78 22 cer senin 0.53 17 cer senin 0.15 19 cer senin 1.40 19 cer senin 0.86 17 cer senin 19 cer senin 0.54
J 24 octombrie 2013 26 cer senin 5.76 26 cer senin 25.22 26 cer senin 7.07 18 cer senin 1.02 18 cer senin 1.40 20 cer senin 0.92 20 cer senin 0.68 16 partial  0.30 17 partial  1.51 17 partial  0.95 16 partial  17 partial  0.61
V 25 octombrie 2013 25 cer senin 5.70 25 cer senin 25.04 25 cer senin 7.27 20 cer senin 0.94 20 cer senin 1.38 18 cer senin 1.02 18 cer senin 0.80 15 cer senin 0.45 16 putini nori 1.62 16 putini nori 1.02 15 cer senin 16 putini nori 0.63p p p
S 26 octombrie 2013 25 cer senin 5.72 25 cer senin 25.10 25 cer senin 7.50 19 ceata 0.72 19 ceata 1.24 20 cer senin 0.95 20 cer senin 0.89 17 cer senin 0.60 18 cer senin 1.72 18 cer senin 1.09 17 cer senin 18 cer senin 0.61
D 27 octombrie 2013 25 cer senin 5.70 25 cer senin 25.30 25 cer senin 7.16 20 ceata 0.80 20 ceata 1.13 19 cer senin 0.83 19 cer senin 0.85 18 cer senin 0.66 19 cer senin 1.81 19 cer senin 1.16 18 cer senin 19 cer senin 0.62
L 28 octombrie 2013 24 cer senin 5.71 24 cer senin 25.30 24 cer senin 7.08 22 cer senin 0.60 22 cer senin 1.11 22 cer senin 0.74 22 cer senin 0.79 20 cer senin 0.62 23 cer senin 1.83 23 cer senin 1.18 20 cer senin 23 cer senin 0.60
M 29 octombrie 2013 24 cer senin 5.66 24 cer senin 25.07 24 cer senin 7.60 23 cer senin 0.42 23 cer senin 1.02 25 cer senin 0.68 25 cer senin 0.70 22 cer senin 0.56 26 cer senin 1.80 26 cer senin 1.15 22 cer senin 26 cer senin 0.60
Mi 30 octombrie 2013 26 cer senin 5.62 26 cer senin 25.17 26 cer senin 7.20 22 cer senin 0.62 22 cer senin 0.90 25 cer senin 0.58 25 cer senin 0.62 20 ceata 0.48 24 cer senin 1.75 24 cer senin 1.13 20 ceata 24 cer senin 0.60
J 31 octombrie 2013 18 cer senin 5.62 18 cer senin 25.30 18 cer senin 7.05 18 cer senin 0.44 18 cer senin 0.94 18 cer senin 0.50 18 cer senin 0.53 14 ceata 0.40 17 partial  1.69 17 partial  1.10 14 ceata 17 partial  0.58



LUNA ZI ECHIPA ACTIVITATE LOCATIA ECHIPA ACTIVITATE LOCATIA ECHIPA ACTIVITATE LOCATIA
1
2
3
4
5
6
7
8 135
9 133
10 133
11 134
12
13
14
15 140 140
16 140 140
17 140 140
18 144 140
19
20
21
22 142 141 85
23 142 141 85
24 142 141 84
25 135 141 83
26
27
28 74 79 83
29 75 79 82
30 76 78 81
31 76 77 80

TABEL CENTRALIZATOR PRIVIND VERIFICAREA REPERILOR DE NIVELMENT

Anexa nr. 2

Verificare 
reperi de 
Nivelment

ECHIPA 1
Verificare 
reperi de 
Nivelment

ECHIPA 2
Verificare 
reperi de 
Nivelment

ECHIPA 3
Verificare 
reperi de 
Nivelment

Verificare 
reperi de 
Nivelment

ECHIPA 1
Verificare 
reperi de 
Nivelment

ECHIPA 2
Verificare 
reperi de 
Nivelment

ECHIPA 3

OCTOMBRIE

ECHIPA 1
Verificare 
reperi de 
Nivelment

ECHIPA 1
Verificare 
reperi de 
Nivelment

ECHIPA 2



                      Anexa nr. 3

Lotul Locatia
Drumuire nivelment

(între reperii)
Tip Drumuire 
Nivelment

Neinchideri
(mm)

Compensata Concluzii

133 546A‐540A Dus‐Intors, 2X Nefinalizata NU
134 Fara reperi in zona ‐ ‐ ‐ ‐

526A‐524A Dus‐Intors, 2X Nefinalizata NU ‐
524A‐1457A Dus‐Intors, 2X Nefinalizata NU ‐

136 Fara reperi in zona ‐ ‐ ‐ ‐
137 Fara reperi in zona ‐ ‐ ‐ ‐
138 Fara reperi in zona ‐ ‐ ‐ ‐
139 Fara reperi in zona ‐ ‐ ‐ ‐

519A‐517A Dus‐Intors, 2X 34.222 DA
517A‐509A Dus‐Intors, 2X 17.326 DA
509A‐504A Dus‐Intors, 2X 8.642 DA

144 586A‐589A Dus‐Intors, 2X Nefinalizata ‐ ‐

74 1181A‐1182A Doar Dus, 2X ‐0.37 DA Reperi Stabili

75 1189A‐1192A Dus‐Intors, 2X 11.824 DA Reperi Stabili

76 1196A‐1199A Dus‐Intors, 2X ‐14.67 DA Reperi Stabili

77 1211A‐1213A Doar Dus, 2X 5.484 DA Reperi Stabili
78 1220A‐1217A Doar Dus, 2X ‐0.29 DA Reperi Stabili
79 1227A‐1228A Doar Dus, 2X ‐0.17 DA Reperi Stabili

1236A‐1231A Doar Dus, 2X 0.4 DA Reperi Stabili
1231A‐1230A Doar Dus, 2X ‐0.1 DA Reperi Stabili

81 1259A‐1255A Doar Dus, 2X ‐1.17 DA Reperi Stabili
82 1259A‐1255A Doar Dus, 2X ‐1.17 DA Reperi Stabili

1273A‐1272A Doar Dus, 2X ‐0.6 DA Reperi Stabili
1273A‐1995A Doar Dus, 2X ‐0.46 DA Reperi Stabili
2012A‐2007A Doar Dus, 2X 1.02 DA Reperi Stabili
2012A‐2009A Doar Dus, 2X 0.19 DA Reperi Stabili
2019A‐2023A Doar Dus, 2X ‐570.26 NU Reperi Incerti
2023A‐2024A Doar Dus, 2X 2043.02 NU Reperi Incerti

TOTAL Locatii
Finalizate

19

TOTAL Locatii
in Lucru

6

‐

85

Lotul 4 ‐ Calarasi ‐ 
Portile de Fier

TABEL CENTRALIZATOR PRIVIND STADIUL REPERILOR DE NIVELMENT VERIFICAŢI
ÎN PERIOADA 1‐31 OCTOMBRIE 2013

80

83

84

Neconcludent ‐ se vor 
reface anumite sectoare 

din drumuire

135

140
141

142
143

603A‐578A

Lotul 1 ‐ 
Cernavoda ‐ 
Constanta

Dus‐Intors, 2X Nefinalizata ‐



UNITATEA : S.C. INTERCONSTRUCT S.R.L.

NR 
CTR

LUNA
* LUCRARI 

EXECUTATE 
LUNAR 

PLATA IN 
AVANS

**RESTITUIRE 
AVANS

PLATI CATRE 
CONTRACTANT 

VALOAREA 
TOTALA 

CUMULAT 

1 FEB 2013 26.825,57 0,00 0,00

2 MAR 2013 30.545,92 0,00 0,00

3 APR 2013 57.813,44 0,00 0,00

4 MAI 2013 21.903,55 0,00 0,00

5 IUN 2013 7.784,83 0,00 0,00

6 IUL 2013 111.159,59 295.105,21 295.105,21 295.105,21

7 AUG 2013 545.779,79 0,00 295.105,21

8 SEP 2013 193.004,01 200.453,17 601.359,52 896.464,73

9 OCT 2013 150.960,42 48.251,00 144.753,01 1.041.217,73

10 NOV 2013 226.399,34 37.740,11 113.220,32 1.154.438,05

11 DEC 2013 10.662,38 8.660,93 217.738,41 1.372.176,46

12 IAN 2014 10.137,95 0,00 1.372.176,46

13 FEB 2014 39.190,02 295.105,21 295.105,21 1.667.281,67

14 MAR 2014 243.379,44 14.997,59 44.992,77 1.712.274,43

15 APR 2014 244.908,39 60.844,86 182.534,58 1.894.809,01

16 MAI 2014 280.302,50 61.227,10 183.681,29 2.078.490,31

17 IUN 2014 244.351,25 70.075,62 210.226,87 2.288.717,18

18 IUL 2014 91.656,18 61.087,81 183.263,44 2.471.980,62

19 AUG 2014 58.769,22 22.914,05 68.742,14 2.540.722,76

20 SEP 2014 37.588,10 3.958,18 54.811,04 2.595.533,79

21 OCT 2014 41.040,20 37.588,10 2.633.121,89

22 NOI 2014 69.039,49 41.040,20 2.674.162,09

23 DEC 2014 67.938,25 69.039,49 2.743.201,58

24 IAN 2015 67.938,25 2.811.139,83

TOTAL 2.811.139,83 2.811.139,83

Nota :
* Toate sumele sunt exprimate in RON, nu includ TVA si diverse si neprevazute;   
* Valorile sunt rotunjite la 2 zecimale.
** Procentul de retinere pentru fiecare certificat este 25% .

GRAFIC DE PLATI 

OBIECTIV :  "Realizarea unui sistem de sprijin pentru lucrările hidrografice pe Dunăre în scopul asigurării
adâncimilor minime de navigare"

S.C. INTERCONSTRUCT S.R.L.

Ing. Ionut LADARU

NR 3/10.2013



UNITATEA : S.C. INTERCONSTRUCT S.R.L.

NR Resurse
umane FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE

1. Lucrari de geodezie

1.1. Masuratori GPS determinare coordonate borne 144 loc 9

1.1.1 Recunoastere teren - definitivarea locatiilor 144 loc 4 144

1.1.2 Determinari GPS lot 1 Cernavoda - Constanta 12 loc 9 12

1.1.3 Determinari GPS lot 2 Delta - Tulcea - Galati 22 loc 9

1.1.4 Determinari GPS lot 3 Galati - Calarasi 36 loc 9 20

1.1.5 Determinari GPS lot 4 Calarasi - Portile de Fier 53 loc 9

1.1.6 Determinari GPS lot 5 Bazias - Portile de Fier 21 loc 7
1.2. Nivelment geometric determinare cota sistem Marea Negra 75 144 loc 12

1.2.1 Recunoastere teren - identificarea reperilor de nivelment % 4 70,00% 30,00%

1.2.2 Nivelment geometric retea de baza - verificare reperi 144 loc 12 25 40 25

1.2.3 Nivelment geometric lot 1 Cernavoda - Constanta 12 loc 4 12

1.2.4 Nivelment geometric lot 2 Delta - Tulcea - Galati 22 loc 4

1.2.5 Nivelment geometric lot 3 Galati - Calarasi 36 loc 8

1.2.6 Nivelment geometric lot 4 Calarasi - Portile de Fier 53 loc 12

1.2.7 Nivelment geometric lot 5 Portile de Fier - Bazias 21 loc 8

1.3.
Lucrari verificare pozitionare planimetrica si altimetrica a bornelor 
dupa 6 luni

144 loc 9

1.3.1 Redeterminari coordonate lot 1 Cernavoda - Constanta 12 loc 9
1.3.2 Redeterminari coordonate lot 2 Delta - Tulcea - Galati 22 loc 9
1.3.3 Redeterminari coordonate lot 3 Galati - Calarasi 36 loc 9
1.3.4 Redeterminari coordonate lot 4 Calarasi - Portile de Fier 53 loc 9
1.3.5 Redeterminari coordonate lot 5 Bazias - Portile de Fier 21 loc 9

1.4. Lucrari de stabilirea parametrilor in Stereo 70 144 loc 7 Par. Transf.

1.5. Interconectare cu retelele similare vecine mal drept/stang 144 loc 4
1.6. Testare bornelor cu echipament dGPS 20 loc 4 2

1.6.1 Testare dGPS lot 1 Cernavoda - Constanta 2 loc 4 2

1.6.2 Testare dGPS lot 2 Delta - Tulcea - Galati 3 loc 4

1.6.3 Testare dGPS lot 3 Galati - Calarasi 5 loc 4

1.6.4 Testare dGPS lot 4 Calarasi - Portile de Fier 7 loc 4

1.6.5 Testare dGPS lot 5 Bazias - Portile de Fier 3 loc 4

1.7. Realizarea metodei de determinare nivel apa % 4

1.8. Instruirea personalului de exploatare 15 pers 4
1.9. Rapoarte de progres si documentatie privind gradul de acuratete al 

retelei
29 4

1.9.1 Rapoarte de progres si rapoarte finale 23 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.9.2 Dosare si Rapoarte Finale de activitate 6 4

2. Proiectare % 26,50% 31,50% 20,00% 5,50% 10,00% 6,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50%

2.1. Proiectul tehnic si detalii executie borne % 33,00% 33,00% 20,00% 5,00% 5,00% 4,00%

2.2. Proiectul tehnic realizare retea de borne % 5 20,00% 30,00% 20,00% 6,00% 15,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00%

3. Constructii si montaj borne

3.1. Confectionare borne (martor, referinta si azimut) 432 buc 7 60 300 72

3.2. Transport si montaj borne referinta, martor si azimut 144 loc 11 3 9 20 21

3.2.1 Montaj borne in lot 1 Cernavoda - Constanta 12 loc 7 3 9

3.2.2 Montaj borne in lot 2 Delta - Tulcea - Galati 22 loc 11 5

3.2.3 Montaj borne in lot 3 Galati - Calarasi 36 loc 11 20 16

3.2.4 Montaj borne in lot 4 Calarasi - Portile de fier 53 loc 11

3.2.5 Montaj borne in lot 5 Bazias - Portile de Fier 21 loc 7

4. Publicitate % 5

4.1. Panouri de informare temporara 8 buc 5 8

4.2. Marci de informare si publicitate 432 buc 2

4.3. Film publicitate 1 buc 3

4.4. Site web pentru informare % 3 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 4% 4% 3% 3% 3%

5 Diverse si neprevazute % %

NOTA :
- Lucrari finalizate

Intocmit,
- rev. octombrie 2013 Ing. Ionut LADARU

GRAFIC DE EXECUTIE - ANUL I - FEBRUARIE 2013 - IANUARIE 2014
Realizarea unui sistem de sprijin pentru lucrarile hidrografice pe Dunare in scopul asigurarii adancimilor minime de navigare

Activităţi contract
ANUL I (FEBRUARIE 2013 - IANUARIE 2014)

Activităţi contract



UNITATEA : S.C. INTERCONSTRUCT S.R.L.

NR Resurse
umane

1. Lucrari de geodezie

1.1. Masuratori GPS determinare coordonate borne 144 loc 9

1.1.1 Recunoastere teren - definitivarea locatiilor 144 loc 4

1.1.2 Determinari GPS lot 1 Cernavoda - Constanta 12 loc 9

1.1.3 Determinari GPS lot 2 Delta - Tulcea - Galati 22 loc 9

1.1.4 Determinari GPS lot 3 Galati - Calarasi 36 loc 9

1.1.5 Determinari GPS lot 4 Calarasi - Portile de Fier 53 loc 9

1.1.6 Determinari GPS lot 5 Bazias - Portile de Fier 21 loc 7
1.2. Nivelment geometric determinare cota sistem Marea Negra 75 144 loc 12

1.2.1 Recunoastere teren - identificarea reperilor de nivelment % 4

1.2.2 Nivelment geometric retea de baza - verificare reperi 144 loc 12

1.2.3 Nivelment geometric lot 1 Cernavoda - Constanta 12 loc 4

1.2.4 Nivelment geometric lot 2 Delta - Tulcea - Galati 22 loc 4

1.2.5 Nivelment geometric lot 3 Galati - Calarasi 36 loc 8

1.2.6 Nivelment geometric lot 4 Calarasi - Portile de Fier 53 loc 12

1.2.7 Nivelment geometric lot 5 Portile de Fier - Bazias 21 loc 8

1.3.
Lucrari verificare pozitionare planimetrica si altimetrica a bornelor 
dupa 6 luni

144 loc 9

1.3.1 Redeterminari coordonate lot 1 Cernavoda - Constanta 12 loc 9
1.3.2 Redeterminari coordonate lot 2 Delta - Tulcea - Galati 22 loc 9
1.3.3 Redeterminari coordonate lot 3 Galati - Calarasi 36 loc 9
1.3.4 Redeterminari coordonate lot 4 Calarasi - Portile de Fier 53 loc 9
1.3.5 Redeterminari coordonate lot 5 Bazias - Portile de Fier 21 loc 9

1.4. Lucrari de stabilirea parametrilor in Stereo 70 144 loc 7
1.5. Interconectare cu retelele similare vecine mal drept/stang 144 loc 4
1.6. Testare bornelor cu echipament dGPS 20 loc 4

1.6.1 Testare dGPS lot 1 Cernavoda - Constanta 2 loc 4

1.6.2 Testare dGPS lot 2 Delta - Tulcea - Galati 3 loc 4

1.6.3 Testare dGPS lot 3 Galati - Calarasi 5 loc 4

1.6.4 Testare dGPS lot 4 Calarasi - Portile de Fier 7 loc 4

1.6.5 Testare dGPS lot 5 Bazias - Portile de Fier 3 loc 4

1.7. Realizarea metodei de determinare nivel apa % 4

1.8. Instruirea personalului de exploatare 15 pers 4
1.9. Rapoarte de progres si documentatie privind gradul de acuratete al 

retelei
29 4

1.9.1 Rapoarte de progres si rapoarte finale 23 2

1.9.2 Dosare si Rapoarte Finale de activitate 6 4

2. Proiectare %

2.1. Proiectul tehnic si detalii executie borne %

2.2. Proiectul tehnic realizare retea de borne % 5

3. Constructii si montaj borne

3.1. Confectionare borne (martor, referinta si azimut) 432 buc 7
3.2. Transport si montaj borne referinta, martor si azimut 144 loc 11

3.2.1 Montaj borne in lot 1 Cernavoda - Constanta 12 loc 7

3.2.2 Montaj borne in lot 2 Delta - Tulcea - Galati 22 loc 11

3.2.3 Montaj borne in lot 3 Galati - Calarasi 36 loc 11

3.2.4 Montaj borne in lot 4 Calarasi - Portile de fier 53 loc 11

3.2.5 Montaj borne in lot 5 Bazias - Portile de Fier 21 loc 7

4. Publicitate % 5

4.1. Panouri de informare temporara 8 buc 5

4.2. Marci de informare si publicitate 432 buc 2

4.3. Film publicitate 1 buc 3

4.4. Site web pentru informare % 3

5 Diverse si neprevazute % %

NOTA :
- Lucrari finalizate

- rev. octombrie 2013

Activităţi contractActivităţi contract
FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE

5 12 5

9 7

12 12 12 17

4 12 5

40 14

5 17

20 16

12 12 12 17

4 12 5

0 0 12 20 16 16 24 22 34 0

12

5 17

20 16

12 12 12 17

4 12 5

Par. Transf.

Interconectare Interconectare

3 7 8

3

5

2 5

3

100%

15

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

D. Teste D. Interc. D. Acuratete D. Coord, D. Pl. Alt., R. Final

24 21 24 22

12 5

12 12 12 17

4 12 5

12 20 16 16 24 22 34

3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

.

ANUL II (FEBRUARIE 2014 - DECEMBRIE 2014

GRAFIC DE EXECUTIE - ANUL II, III - FEBRUARIE 2014 - APRILIE 2015
Realizarea unui sistem de sprijin pentru lucrarile hidrografice pe Dunare in scopul asigurarii adancimilor minime de navigare



UNITATEA : S.C. INTERCONSTRUCT S.R.L.

FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE FEBRUARIE MARTIE A PRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBR IE DECEMBRIE

RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 Lucrari de geodezie, instruire personal …. 900.316,55 3.720,35 3.720,35 41.555,52 7.570,91 3.720,35 3.720,35 3.720,35 3.720,35 3.720,35 70.501,29 10.662,38 10.137,95 39.190,02 63.380,02 88.278,78 101.657,88 81.158,17 91.437,62 58.550,66 37.260,26 40.739,68 68.575,05 63.617,90

1.1. Masuratori GPS determinare coordonate borne Locatie 144 288.505,35 0,00 0,00 28.850,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.053,94 0,00 0,00 14.077,67 26.591,16 56.310,68 40.668,83 37.540,45 34.412,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1. Recunoastere teren - definitivarea locatiilor Locatie 144 28.850,53 28.850,53

1.1.1.1. Recunoastere teren lot 1 Cernavoda - Constanta Locatie 12 2.404,21 2.404,21

1.1.1.2. Recunoastere teren lot 2 Delta - Tulcea - Galati Locatie 22 4.407,72 4.407,72

1.1.1.3. Recunoastere teren lot 3 Galati - Calarasi Locatie 36 7.212,63 7.212,63

1.1.1.4. Recunoastere teren lot 4 Calarasi - Portile de Fier Locatie 53 10.618,60 10.618,60

1.1.1.5. Recunoastere teren lot 5 Portile de Fier - Bazias Locatie 21 4.207,37 4.207,37

1.1.2. Determinari GPS lot 1 Cernavoda - Constanta Locatie 12 18.770,23 18.770,23

1.1.3. Determinari GPS lot 2 Delta - Tulcea - Galati Locatie 22 68.824,17 15.641,86 37.540,45 15.641,86

1.1.4. Determinari GPS lot 3 Galati - Calarasi Locatie 36 56.310,68 31.283,71 14.077,67 10.949,30

1.1.5. Determinari GPS lot 4 Calarasi - Portile de Fier Locatie 53 82.901,84 18.770,23 18.770,23 18.770,23 26.591,16

1.1.6. Determinari GPS lot 5 Bazias - Portile de Fier Locatie 21 32.847,90 6.256,74 18.770,23 7.820,93

1.2. Nivelment geometric determinare cota MN 75 Locatie 144 149.744,00 0,00 0,00 8.984,64 3.850,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.727,00 3.221,69 0,00 0,00 21.907,47 28.247,75 34.794,22 16.701,22 15.309,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Recunoastere teren - identificarea reperilor de nivelment Locatie 144 12.835,20 8.984,64 3.850,56

1.1.1.1. Recunoastere teren lot 1 Cernavoda - Constanta Locatie 12 927,85 927,85

1.1.1.2. Recunoastere teren lot 2 Delta - Tulcea - Galati Locatie 22 3.402,10 3.402,10

1.1.1.3. Recunoastere teren lot 3 Galati - Calarasi Locatie 36 2.783,54 2.783,54

1.1.1.4. Recunoastere teren lot 4 Calarasi - Portile de Fier Locatie 53 4.097,99 1.871,16 2.226,83

1.1.1.5. Recunoastere teren lot 5 Portile de Fier - Bazias Locatie 21 1.623,73 1.623,73

1.2.2. Nivelment geometric retea de baza - verificare reperi Locatie 144 21.392,00 0,00 8.376,39 3.221,69 7.989,78 1.804,14

1.2.2.1. Nivelment geometric de verificare lot 1 Locatie 12 1.546,41 0,00 1.546,41

1.2.2.2. Nivelment geometric de verificare lot 2 Locatie 22 5.670,17 5.670,17

1.2.2.3. Nivelment geometric de verificare lot 3 Locatie 36 4.639,23 1.933,01 1.933,01 773,20

1.2.2.4. Nivelment geometric de verificare lot 4 Locatie 53 6.829,98 0,00 4.896,96 1.288,67 644,34

1.2.2.5. Nivelment geometric de verificare lot 5 Locatie 21 2.706,22 902,07 1.804,14

1.2.3. Nivelment geometric lot 1 Cernavoda - Constanta Locatie 12 8.350,61 8.350,61

1.2.4. Nivelment geometric lot 2 Delta - Tulcea - Galati Locatie 22 30.618,91 6.958,84 23.660,07

1.2.5. Nivelment geometric lot 3 Galati - Calarasi Locatie 36 25.051,84 13.917,69 11.134,15

1.2.6. Nivelment geometric lot 4 Calarasi - Portile de Fier Locatie 53 36.881,87 8.350,61 8.350,61 8.350,61 11.830,03

1.2.7. Nivelment geometric lot 5 Portile de Fier - Bazias Locatie 21 14.613,57 2.783,54 8.350,61 3.479,42

1.3
Lucrari verificare pozitionare planimetrica si altimetrica a 
bornelor dupa 6 luni

Locatie 144 192.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.917,69 23.196,14 18.556,92 18.556,92 27.835,37 31.314,80 59.150,17 0,00

1.3.1. Redeterminari coordonate lot 1 Cernavoda - Constanta Locatie 12 13.917,69 13.917,69

1.3.2. Redeterminari coordonate lot 2 Delta - Tulcea - Galati Locatie 22 51.031,52 11.598,07 39.433,45

1.3.3. Redeterminari coordonate lot 3 Galati - Calarasi Locatie 36 41.753,06 23.196,14 18.556,92

1.3.4. Redeterminari coordonate lot 4 Calarasi - Portile de Fier Locatie 53 61.469,78 13.917,69 13.917,69 13.917,69 19.716,72

1.3.5. Redeterminari coordonate lot 5 Bazias - Portile de Fier Locatie 21 24.355,95 4.639,23 13.917,69 5.799,04

1.4
Lucrari de stabilirea parametrilor de transformare in Stereo 
70

% 100 12.835,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.417,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.417,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Interconectare cu retelele similare vecine mal drept/stang Sistem 4 42.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1. Interconectare cu Sistemul de coordonate din Serbia Sistem 1 10.696,00 5.348,00 5.348,00

1.5.2. Interconectare cu Sistemul de coordonate din Bulgaria Sistem 1 10.696,00 5.348,00 5.348,00

1.5.3. Interconectare cu Sistemul de coordonate din Moldova Sistem 1 10.696,00 5.348,00 5.348,00

1.5.4. Interconectare cu Sistemul de coordonate din Ucraina Sistem 1 10.696,00 5.348,00 5.348,00

1.6 Testare bornelor cu echipament dGPS Locatie 20 42.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.720,35 0,00 0,00 11.161,04 0,00 0,00 0,00 13.021,22 14.881,39 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.1. Testare dGPS lot 1 Cernavoda - Constanta Locatie 2 3.720,35 3.720,35

1.6.2. Testare dGPS lot 2 Delta - Tulcea - Galati Locatie 3 11.161,04 11.161,04

1.6.3. Testare dGPS lot 3 Galati - Calarasi Locatie 5 9.300,87 9.300,87

1.6.4. Testare dGPS lot 4 Calarasi - Portile de Fier Locatie 7 13.021,22 3.720,35 9.300,87

1.6.5. Testare dGPS lot 5 Bazias - Portile de Fier Locatie 3 5.580,52 5.580,52

1.7 Realizarea metodei de determinare nivel apa % 100 8.556,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.556,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8 Instruirea personalului de exploatare Persoana 15 42.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.784,00

1.9
Rapoarte de progres si documentatiei privind gradul de 
acuratete al retelei

Raport 29 119.795,20 3.720,35 3.720,35 3.720,35 3.720,35 3.720,35 3.720,35 3.720,35 3.720,35 3.720,35 3.720,35 3.720,35 3.720,35 3.720,35 3.720,35 3.720,35 3.720,35 3.720,35 3.720,35 3.720,35 9.424,88 9.424,88 9.424,88 20.833,90

1.9.1. Rapoarte de progres si rapoarte finale Raport 23 85.568,00 3.720,35 3.720,35 3.720,35 3.720,35 3.720,35 3.720,35 3.720,35 3.720,35 3.720,35 3.720,35 3.720,35 3.720,35 3.720,35 3.720,35 3.720,35 3.720,35 3.720,35 3.720,35 3.720,35 3.720,35 3.720,35 3.720,35 3.720,30

1.9.2. Dosare si Rapoarte Finale de activitate Raport 6 34.227,20 5.704,53 5.704,53 5.704,53 17.113,60

2 Proiectare 81.289,60 26.825,57 26.825,57 16.257,92 4.064,48 4.064,48 3.251,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Proiectul tehnic si detalii executie borne % 100 81.289,60 26.825,57 26.825,57 16.257,92 4.064,48 4.064,48 3.251,58

2.2. Proiectul tehnic realizare retea de borne % 100 0,00

3 Constructii si montaj borne (A,R,M) 1.816.698,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.187,66 542.059,44 189.283,66 147.240,07 155.898,05 0,00 0,00 0,00 179.999,42 156.629,61 178.480,70 162.919,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Confectionare și montaj borne in lot 1 Cernavoda - Constanta Borne 36 148.318,27 62.541,01 21.444,80 64.332,46

3.2. Confecționare și montaj borne in lot 2 Delta - Tulcea - Galati Borne 66 282.194,91 41.646,65 72.882,08 38.105,95 91.454,28 38.105,95

3.3. Confecționare și montaj borne in lot 3 Galati - Calarasi Borne 108 452.462,05 187.429,88 147.240,07 117.792,10

3.4. Confecționare și montaj borne in lot 4 Calarasi - Portile de fier Borne 159 667.002,24 260.302,68 15.617,42 88.545,14 88.545,14 88.545,14 125.446,72

3.5. Confecționare și montaj borne in lot 5 Bazias - Portile de Fier Borne 63 266.721,02 109.333,78 29.978,52 89.935,56 37.473,16

4 Publicitate 12.835,20 0,00 0,00 0,00 10.268,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,92 273,20 218,56 218,56 327,84 300,52 464,44 600,00

4.1. Panouri de informare temporara Panou 8 10.268,16 10.268,16

4.2. Marci de informare si publicitate Borne 432 1.967,04 163,92 273,20 218,56 218,56 327,84 300,52 464,44

4.3. Film publicitate % 100 600,00 600,00

5. Diverse si neprevazute 139.912,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.811.139,83 30.545,92 30.545,92 57.813,44 21.903,55 7.784,83 111.159,59 545.779,79 193.004,01 150.960,42 226.399,34 10.662,38 10.137,95 39.190,02 243.379,44 244.908,39 280.302,50 244.351,25 91.656,18 58.769,22 37.588,10 41.040,20 69.039,49 64.217,90

2.951.052,07

NOTĂ :

- Valorile sunt rotunjite la 2 zecimale; Intocmit : Ing Ionuț LADARU

ANUL II (FEBRUARIE 2014 - DECEMBRIE 2014)

TOTAL FARA CAP 5

U.M. Cantitate
VALOARE 
OFERTATĂ

ANUL I (FEBRUARIE 2013 - IANUARIE 2014)

Activit ăţi contract

.

TOTAL

GRAFIC FINANCIAR - ANUL I, II - FEBRUARIE 2013 - DE CEMBRIE 2014
Realizarea unui sistem de sprijin pentru lucrarile hidrografice pe Dunare in scopul asigurarii adancimilor minime de navigare

(1)
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